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 LIQUIDAZIONE N. 1525 DEL 13/09/2023 
 III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI - 

AMBIENTE - COMUNICAZIONE 

OGGETTO:  «PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA_CUP 
F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., 
CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2.». “LAVORI URGENTI DI 
RIPARAZIONE LOCALE DEL PIANO VIABILE DELL'IMPALCATO IN 
ACCIAIO DEL PONTE B. GIGLI” - APPROVAZIONE STATO 
D’AVANZAMENTO LAVORI N.1 – LIQUIDAZIONE DITTA MIGA SRL CON 
SEDE LEGALE A BRISIGHELLA (RA) - CIG: 9522961405. 

DIRIGENTE 
  
 Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare:
 l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa 

e finanziaria, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di 
spesa;
 l’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 

specificamente individuati;
 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni 

di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio 
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 l’art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.lgs. n. 50/2016, così modificato dal D.lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii ed il D.L. n. 

32/2019 convertito con modificazioni nella Legge 14.06.2019 n. 55;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per quanto applicabile);
- il D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per l’innovazione digitale”, convertito con 

modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120;
- il D.L. 31.05.2021 n. 77 denominato: “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in legge n. 108 del 29 luglio 
2021;

- la deliberazione ANAC n. 1097 in data 26.10.2016, come modificata con deliberazione 
di Consiglio ANAC n. 206 in data 01.03.2018 ad oggetto: «Linee guida n. 4 di 
attuazione del D.lgs. 18.04.2016. n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
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mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”», aggiornato al 
D.lgs. n. 56/2017 con deliberazione di Consiglio ANAC n. 206 in data 01.03.2018, da 
ultimo aggiornato D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019, 
con Delibera del Consiglio ANAC n. 636 in data 10.07.2019;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 3 in 
tema di tracciabilità flussi finanziari, come modificato dall’art. 7 del Decreto-legge 12 
novembre 2010 n. 187;

- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni “Amministrazione 
Trasparente”;

- gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale, in particolare l’art. 31 sulle funzioni dei Dirigenti;
- i vigenti Regolamenti Comunali:

 di contabilità, in particolare l’art. 42 che definisce le procedure per gli impegni di 
spesa;

 sulla disciplina dei contratti, in particolare l’art. 16 in merito alla stipulazione dei 
contratti;

 sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, in particolare l’art. 20 sulle funzioni e sugli atti 
di competenza dirigenziale;

Viste, altresì:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.05.2022 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 29.06.2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022-2024;
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco n. 63 del 24.08.2023 con il quale è stato conferito allo scrivente 

l’incarico di Dirigente del III Settore “Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio-Manutenzioni-
Ambiente-Comunicazione” per la durata di anni 3 (tre);

- la Determina Dirigenziale del I Settore n. 1442 in data 28.08.2023 con la quale, tra 
l’altro, è stata fissata la decorrenza del sopracitato incarico dirigenziale dal 29.09.2023 
per la durata di tre anni;

Stabilito che il RUP del presente procedimento è il sottoscritto Ing. Andrea Portieri, 
Dirigente del III Settore, nominato come sopra descritto, che con il presente atto dichiara 
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente 
appalto;
Premesso che:
- l’art. 1, comma 139, della Legge 30.12.2018, n. 145 prevede “Al fine di favorire gli 

investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 
350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni 
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di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 
2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi 
non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri 
soggetti”;

- l’art. 1, comma 139 bis, della citata Legge n.145 del 2018 prevede altresì che “Le 
risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni 
di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo 
periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per 
l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 
141 a 145”;

- con il comunicato del 06.09.2021, pubblicato sul sito della finanza locale, sono stati 
individuati gli enti che, per scorrimento, sono destinatari del contributo ai sensi del citato 
art. 1 comma 139 bis della legge 145 del 2018;

- nell’anno 2020 l’Amministrazione Comunale, consapevole delle situazioni createsi per i 
ponti sullo scolo Manin e sul collettore Bresega, ha commissionato le indagini per la 
verifica della stabilità e della sicurezza delle suddette strutture;

- con prot. n. 31167 e 31168 in data 17.08.2020 sono stati acquisiti agli atti i rapporti di 
sopralluogo urgente redatti dallo Studio Micheloni di Lastra a Signa (FI), in riferimento ai 
quali sono stati adottati i relativi provvedimenti;

Ravvisata la necessità di proseguire le indagini presso i ponti del territorio comunale -in 
adempimento delle normative vigenti in materia, rafforzate dopo il disastro del ponte 
Morandi di Genova del 14.08.2018- il Comune ha ritenuto opportuno di avvalersi del 
finanziamento stanziato dal Ministero presentando nel settembre 2020 domanda di 
contributo per la casistica di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
Fatto presente che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 31.03.2021 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) che conteneva anche l’inserimento della 
citata opera nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche - Annualità 2022, 
conseguentemente inserita nel bilancio di previsione 2021-2013, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2021; 

- in data 13.09.2021, tramite portale TBEL, questo Ente ha confermato il proprio 
interesse di contributo per il progetto denominato “Lavori di manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione ponti nel Comune di Adria - CUP 
F67H20001590001” di cui alla posizione in graduatoria n. 3051 per un importo 
complessivo di € 1.000.000,00;

- a seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria, è stato assegnato a questo 
comune il contributo richiesto per un importo pari ad € 1.000.000,00, comunicato con 
Decreto Ministeriale dell’08.11.2021; 

- per effetto delle sopravvenute esigenze di carattere tecnico - finanziario di riparto 
dell’assegnazione del contributo, si è ravvisata la necessità di variare l’importo della 
suddetta opera, inizialmente prevista per € 980.000,00, all’importo interamente 
finanziato e confermato dal Ministero di € 1.000.000,00;
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Dato atto che per il citato progetto, attraverso il Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto 
(C.U.P.) n. F67H20001590001;
Verificato che:
- l’art. 1 del Decreto-legge 06.05.2021 n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie 

Generale- n. 108 del 07.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge 01.07.2021 
n.101, di approvazione delle "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", prevedeva 
una disponibilità finanziaria integrativa di risorse nazionali pari ad € 30.622,46 Milioni di 
euro per le annualità dal 2021 al 2026;

- il Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 15.07.2021 individuava gli 
obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e 
progetto dal richiamato Piano Nazionale e stabilisce che le Amministrazioni titolari di 
programmi o di interventi ed i Soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della 
attivazione e realizzazione, nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei 
relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali;

Ricordato che:
- con Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, è stato istituito il dispositivo 

per la Ripresa e la Resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è sato approvato il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), notificata all'Italia dal Segretariato generale 
del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- l’art. 1 del Decreto-legge 06.05.2021 n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie 
Generale- n. 108 del 07.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge 01.07.2021 
n.101, di approvazione delle "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", prevede una 
disponibilità finanziaria integrativa di risorse nazionali pari ad € 30.622,46 Milioni di € 
per le annualità dal 2021 al 2026;

- il Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 15.07.2021 individua gli 
obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e 
progetto dal richiamato Piano Nazionale e stabilisce che le Amministrazioni titolari di 
programmi o di interventi ed i Soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della 
attivazione e realizzazione, nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei 
relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali;

Richiamato il Comunicato DAIT del 17.12.2021 il quale evidenzia come le linee di 
intervento di cui all’art. 1, comma 139 e ss. della Legge n.145/2018 siano confluite 
all’interno della “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: 
tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la 
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”;
Evidenziato, pertanto, che trattasi di opera confluita tra gli interventi finanziati dall'Unione 
Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e 
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del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e 
Resilienza – PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2;
Richiamata quindi la Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 22.11.2021, recepita 
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.68 in data 30.11.2021, con la quale:
- è stata approvata la modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 -

Elenco annuale 2022- inserendo tra gli elementi sostanziali del D.U.P. 2021/2023 anche 
il progetto “Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione ponti nel 
Comune di Adria” per un importo complessivo di € 1.000.000,00 finanziato 
interamente con contributo statale di cui all’art.1, commi 139 e seguenti, della Legge 
30.12.2018, n.145;

- è stata prevista l’imputazione dell’intera spesa di € 1.000.000,00 sullo stanziamento 
iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023, Annualità 2022, alla Missione 10, 
Programma 5, Titolo 2, Cap. 7240.02 denominato “Messa in sicurezza dei ponti 
presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. 
E. 589/01) confluito PNRR M2C4 INV 2.2  CUP F67H20001590001”;

Fatto presente,  quindi, che:
- l’opera inizialmente denominata con “Lavori di manutenzione straordinaria e 

ristrutturazione ponti nel Comune di Adria - CUP F67H20001590001”, poiché confluita 
nel PNRR alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, è stata rinominata in 
«PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA_CUP F67H20001590001 - 
LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 
- I2.2»; 

- la suddetta opera viene completamente finanziata con contributo assegnato da Decreto 
Ministero Finanza Locale in data 08.11.2021;

- ai fini di un regolare sviluppo delle fasi di progettazione e realizzazione dei succitati 
interventi, è stata eseguita una verifica completa dei n° 240 ponti esistenti sul territorio 
comunale;

- con D.D. III Settore n. 2515 in data 24.12.2021 è stato disposto di affidare alla Società 
Azienda Servizi Strumentali AS2 S.r.l. di Rovigo -in possesso dei necessari requisiti 
di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per vari Enti 
prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo- l’incarico di 
“Supporto alla attività di gestione e messa in sicurezza dei ponti di competenza del 
Comune di Adria. Censimento ed implementazione del ciclo di gestione e delle 
procedure operative secondo DPCM 430 e linea guida per la classificazione e gestione 
del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti – 1° 
Stralcio - CIG: 9041879A96” di verifica di n° 53 ponti, per l’importo complessivo € 
48.092,40 (39.420,00 per prestazioni ed € 8.672,40 per IVA 22%), provvedendo al 
finanziamento della spesa con le somme stanziate per la realizzazione dell’opera in 
parola, con la seguente imputazione: Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Cap. 724002 
denominato “Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. 
Minist. art. 1  c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - 
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CUP F67H200001590001” del bilancio di previsione 2021-2023,  Annualità 2022 - Imp. 
n. 2312-2021;

- con D.D. III Settore n. 879 in data 21.05.2022 -in virtù della prima analisi su n° 53 ponti 
e ravvisata la necessità di provvedere alla verifica dei rimanenti n° 187 ponti comunali- 
questo Ente ha disposto l’affidamento a favore dell’Azienda Servizi Strumentali AS2 
S.r.l. per la mappatura e book ponti rimanenti ovvero del servizio di “Supporto alla 
attività di gestione e messa in sicurezza dei ponti di competenza del Comune di Adria. 
Completamento censimento ed implementazione del ciclo di gestione e delle procedure 
operative secondo DPCM 430 e linea guida per la classificazione e gestione del rischio, 
la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti - 2° Stralcio - CIG: 
92399908F5” di verifica n. 187 ponti, per l’importo complessivo di € 69.540,00 (di cui € 
57.000,00 per prestazione ed € 12.540,00 per IVA al 22%), in relazione al preventivo-
offerta dalla stessa pervenuto con nota prot. n. 12018 in data 16.03.2022, disponendo 
di provvedere al finanziamento della spesa con le somme a disposizione inserite nello 
stanziamento dell’opera e con la seguente imputazione: Missione 10, Programma 5, 
Titolo 2, Cap. 724002 del bilancio di previsione 2022-2024,  Annualità 2022 -  Imp. n. 
658-2022;

- gli interventi finanziati con Contributo Ministeriale di cui alla Legge 145/2018, art. 1, 
comma 139 e ss. -confluiti nella Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2- sono 
soggetti alle medesime prescrizioni amministrativo-contabili dei progetti PNRR in termini 
di rendicontazione e di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 
del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;

Accertato che la citata Azienda AS2, con note acquisite al n. 25464 in data 01.06.2022 e 
al n. 45342 in data 30.09.2022, ha consegnato la documentazione relativa agli esiti di 
censimento e verifica visiva preliminari agli interventi di cui trattasi, individuando le linee 
guida per una corretta progettazione e definendo di primaria importanza gli interventi da 
attuare;
Fatto presente che, con Deliberazione di Giunta Comunale n.200 del 03.11.2022, questo 
Ente ha provveduto:
- alla presa d’atto dei documenti relativi all’Ispezione Ordinaria e Straordinaria dei ponti 

Gigli e Canareggio, agli atti dello scrivente ufficio (livello 1 e livello 2);
- all’approvazione delle Linee Guida di progettazione come indicate nell’elaborato 

“Quadro degli Interventi Tipologici” che assegna le priorità degli interventi strutturali e 
conservativi, in riferimento ai livelli di analisi;

- a dare atto che, sulla scorta delle suddette analisi, il competente Settore procederà con 
le ulteriori progettazioni, anch’esse finanziate interamente con il contributo ministeriale 
concesso, e alle relative approvazioni per gli interventi sui ponti con maggiori criticità, 
assegnandone la priorità ai ponti B. Gigli e Canareggio, e all’assunzione di tutti i relativi 
provvedimenti;

- alla presa d’atto di quanto riportato nella Relazione Tecnica Illustrativa, in particolar 
modo delle situazioni “critiche” che richiedono un intervento urgente ed immediato, 
come nel caso del Ponte Beniamino Gigli per il quale necessita procedere alla 
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riparazione locale del giunto longitudinale, alla Verifica di Sicurezza per la Transitabilità 
Temporanea e di un intervento globale di ripristino e di rinforzo;

- alla presa d’atto di quanto riportato nella Relazione Tecnica Illustrativa, in particolar 
modo delle situazioni “critiche” che richiedono un intervento urgente ed immediato, 
come nel caso del Ponte Canareggio per il quale necessita procedere alla Verifica di 
Sicurezza per la Transitabilità Temporanea e di un intervento di monitoraggio dele selle 
Gerber;

- all’approvazione degli elaborati relativi al progetto di riparazione del giunto longitudinale 
del Ponte B. Gigli -trasmessi da AS2 con nota PEC del 26.10.2022 e registrata al 
protocollo generale dell’Ente al n. 49731 in data 27.10.2022- e del Computo Metrico 
Estimativo ricompreso nella documentazione tecnica che contabilizzava un importo di € 
57.343,10 per lavori a misura oltre ad IVA nella misura di legge, provvedendo al 
finanziamento di tale spesa con somme derivanti da contributo assegnato con Decreto 
Ministero Finanza Locale in data 08.11.2021 mediante imputazione sullo stanziamento 
di € 1.000.000,00 iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023, Annualità 2022: Missione 
10, Programma 5, Titolo 2, Cap. 724002 denominato “Messa in sicurezza dei ponti 
presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. 
E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H200001590001” per la 
realizzazione dell’intervento di cui trattasi, ricompreso nell’opera denominata “PNRR 
M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE 
PONTI NEL COMUNE DI ADRIA- CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, 
COMMI 139 E SS., CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2.”;

Evidenziato che:
- nel suddetto Computo Metrico Estimativo si sono considerati € 57.343,10 per lavori a 

misura oltre ad IVA al 22% e, per mero errore materiale, non sono stati inclusi i lavori in 
economia dell’importo di € 1.500,00 -soggetti a ribasso d’asta- e gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso in fase di gara di € 7.859,89 oltre Iva al 22% per un 
importo complessivo di € 81.377,65 (di cui € 57.343,10 per lavori a misura, € 1.500,00 
per lavori in economia, € 7.859,89 per oneri per la sicurezza ed € 14.674,66 per IVA al 
22%);

- le suddette prestazioni sono state computate nel pieno rispetto del principio europeo di 
non arrecare danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm – DNSH” di cui 
alla Circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2334 del 16.12.2022 con la quale sono 
state rettificate le precedenti determinazioni dirigenziali D.D. n. 2515 del 24.12.2021, D.D. 
n. 879 del 21.05.2022, D.D. n. 899 del 25.05.2022, nelle parti relative:
- al titolo dell’opera, integrandone la dicitura “PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE 
DI ADRIA- CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., 
CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2.”;

- alla denominazione del capitolo di spesa Cap. 724002 denominato “Messa in sicurezza 
dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - 
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vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H200001590001” per la 
realizzazione dell’intervento di cui trattasi, ricompreso nell’opera denominata “Lavori di 
manutenzione straordinaria e ristrutturazione ponti nel Comune di Adria - CUP 
F67H20001590001”;

Accertato che:
- si è stabilito di provvedere interamente al finanziamento della spesa complessiva di € 

1.000.000,00 con contributo ministeriale derivante da PNRR, mediante imputazione al 
capitolo di spesa 7240.02 iscritto a Missione 10, Programma 5, Titolo 2, denominato 
“Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 
139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP 
F67H200001590001” istituito per l’opera;

- in data 20.04.2022 il Ministero ha erogato a questo Ente l’acconto pari al 20% dell’intero 
importo di progetto corrispondente ad € 200.000,00, conseguentemente introitati nelle 
casse comunale al Capitolo 589.01 iscritto al Titolo 4, entrata in conto capitale del 
bilancio di previsione 2022-2024, Annualità 2022;

Considerata l’urgenza di provvedere quanto prima agli interventi di riparazione locale del 
piano viabile dell’impalcato del giunto longitudinale del Ponte B. Gigli;
Richiamata la Determinazione a Contrattare D.D. n. 135 del 20.01.2023 con la quale:
-  ai sensi del D.L. 16.07.2020, N. 76 (Decreto “Semplificazione”) convertito con 

modificazioni nella Legge 11.09.2020, n. 120, sono stati definiti gli elementi essenziali 
per l'appalto dei lavori di riparazione locale del piano viabile dell’impalcato del giunto 
longitudinale del Ponte B. Gigli, tra i quali il fine e l’oggetto dell’appalto, le modalità di 
scelta del contraente per procedura di affidamento, criterio di aggiudicazione e importo 
dei lavori posti a base di gara;
- si è preso atto dell’esito della negoziazione R.D.O. n.3328681-Trattativa Diretta avviata 

in data 02.12.2022 sulla piattaforma MePA, disponendo l’affidamento all’operatore 
economico inviato ad offrire, Ditta MIGA SRL SERVIZI con sede legale a Brisighella 
(RA) in via Molino Vecchio, n. 22, per l’importo al netto dell’IVA di € 66.114,56 
(comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 7.859,89, corrispondente ad un ribasso 
dell’ 1,00% sull’importo posto a base di gara di € 58.843,10) ed ascrivendo la spesa 
complessiva di € 80.659,76 (di cui € 58.254,67 per lavori, € 7.859,89 per oneri di 
sicurezza ed € 14.545,20 per IVA 22%)  nelle somme a disposizione 
dell’Amministrazione -previste nel quadro economico dell’opera di cui trattasi finanziata 
con contributo ministeriale derivante da PNRR- mediante imputazione sullo stanziamento 
iscritto nel Bilancio 2022-2024, Annualità 2023 reimputato ad esercizio 2023 con FPV (in 
relazione all’acconto già incassato nell’anno 2022) alla Missione 10, Programma 5, Titolo 
2, Cap. 7240.02 denominato “Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio 
comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in 
PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H200001590001” , nel modo che segue:

 per € 60.163,60 con imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-
2025, Annualità 2023 (reimputato ad esercizio 2023 con FPV, in relazione 
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all’acconto contributo incassato nel 2022), imp. n. 98-2023;
 per € 20.496,16 con imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-

2025, Annualità 2023, reimputato ad esercizio 2023 con la relativa entrata, imp. 
n.99-2023;

Rilevato, dunque, in merito alla quota di acconto erogata, che:
- nel corso dell’anno 2021, a valere sull’annualità 2022, è stato assunto un impegno di € 

48.092,40 per il Censimento (1° Stralcio) e la valutazione della sicurezza ed il 
monitoraggio di n°53 ponti (come sopra evidenziato);

- nel corso dell’anno 2022 è stato assunto un impegno di € 69.540,00 per il Censimento 
(2° Stralcio) e la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio di n°187 ponti (come 
sopra riportato);

- nel corso dell’anno 2023 sono stati assunti impegni di spesa rispettivamente di € 
22.204,00 per l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione lavori e di € 60.163,60 per quota parte dei lavori urgenti di riparazione 
locale del piano viabile dell'impalcato in acciaio del ponte B. Gigli;

Evidenziato, pertanto, che la somma pari a € 200.000,00, inerente all’acconto versato dal 
Ministero, è stata di fatto azzerata con i suddetti impegni di spesa;
Constatato che:
- il contratto per i lavori di cui trattasi è stato stipulato mediante scrittura privata, 

consistente nello scambio dei documenti di offerta e accettazione generati on line sulla 
piattaforma del Mercato Elettronico di Consip S.p.A., in data 08.03.2023;
- le opere sono iniziate in data 12.04.2023, come risulta da Verbale di consegna lavori 

sotto riserva di legge in pari data, redatto dal Direttore dei Lavori e conservato agli atti 
d’ufficio;

Richiamati:
- la documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori -Ing. Luca Piacentini della Società 

PIACENTINI INGEGNERI S.R.L., con sede in Via Belvedere n.6 – 40033 Casalecchio di Reno 
(BO), regolarmente incaricato con D.D. n. 528 in data 21.03.2023- inerente allo Stato 
d’Avanzamento n.1 dei lavori eseguiti dalla citata MIGA S.R.L. -con sede in Via Molino 
Vecchio n.22 – 48013 Brisighella (RA)- alla data 05.05.2023 -registrata al protocollo 
dell’Ente con n.33263 in data 02.08.2023, conservata agli atti d’Ufficio- così composta:
 S.A.L. N.1 a tutto il 05.05.2023 dell’importo di € 59.257,50 (comprensivo degli 

oneri per la sicurezza)
 Registro di contabilità a tutto il 05.05.2023
 Libretto delle misure nr. 1 a tutto il 05.05.2023

- il Certificato di Pagamento n.1 in data 05.05.2023, corrispondente al S.A.L. N.1 -
pervenuto dal Direttore dei Lavori, conservato agli atti d’Ufficio, attestante potersi 
liquidare alla succitata Ditta MIGA S.R.L. la somma di € 72.294,15 (oneri della 
sicurezza compresi, oltre ad IVA al 22%); 

Vista ora la fattura elettronica n. 83 emessa in data 08.09.2023 della Ditta affidataria 
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MIGA S.R.L. con sede legale in Via Molino Vecchio, n. 22 – 48013 Brisighella (RA), 
acquisita agli atti d’Ufficio con prot. n.38288 in data 11.09.2023, in relazione al Certificato 
di Pagamento n. 1 -conservato agli atti d’Ufficio- dell’importo complessivo di € 72.294,15 
(di cui € 59.257,50 per lavori ed € 13.036,65 per IVA 22%), riscontrata regolare e 
ritenuto di procedere alla sua liquidazione;
Avuto presente che è stata acquisita agli atti la documentazione rilasciata on line 
dall’INAIL, comprovante la regolarità contributiva (DURC) della Ditta MIGA S.R.L. 
Protocollo INPS_40188669 in data 12.09.2023, Scadenza validità 10.01.2024;
Accertato che nella suindicata fattura è riportato il conto dedicato, indicato dalla Ditta ai 
sensi dell’art. 3, - comma 5 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi 
finanziari);
Fatto presente che al finanziamento della spesa di € 72.294,15, a lordo delle ritenute di 
legge, si fa fronte con fondi confluiti nel PNRR alla Missione 2, Componente 4, Intervento 
2.2, mediante imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-2025, Annualità 
2023 alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Cap. 7240.02 denominato “Messa in 
sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 
145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP 
F67H200001590001”, provvedendo interamente con fondi PNRR, nel modo che segue:
 per € 60.163,60 con imputazione sullo stanziamento reimputato ad esercizio 2023 con 

FPV (in relazione all’acconto contributo incassato nel 2022), iscritto nel Bilancio 2023-
2025, Annualità 2023, Imp. n. 98-2023 assunto con D.D. III Settore n.135 del 
20.01.2023;

 per € 12.130,55 con imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-2025, 
Annualità 2023, reimputato ad esercizio 2023 con la relativa entrata, Imp. n. 99-2023 
assunto con D.D. III Settore n.135 del 20.01.2023;

Dato atto che:
- per tale intervento, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto CUP: 
F67H200001590001;

- con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
ss.mm.ii. è stato acquisito il codice CIG: 9522961405;

Vista l’istruttoria effettuata dall’Ufficio Amministrativo;  
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1) DI DARE ATTO che quanto in esordio diffusamente esposto si intende qui riportato e fa 

parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE nell’importo netto di € 59.257,50 (oneri della sicurezza compresi) la 

contabilità relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 dei lavori denominati “Lavori 
urgenti di riparazione locale del piano viabile dell'impalcato in acciaio del Ponte 
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Beniamino Gigli” relativamente all’opera denominata «PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE 
DI ADRIA- CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., 
CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2.» - Finanziato dall’Unione europea - 
NextGenerationEU redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Piacenti della Società 
Piacentini Ingegneri S.r.l., eseguiti a tutto il 05.05.2023 dalla Ditta MIGA S.R.L. -con 
sede in Via Molino Vecchio n.22 – 48013 Brisighella (RA)- ed alla stessa affidati con 
contratto stipulato mediante scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti di 
offerta e accettazione generati on line sulla piattaforma del Mercato Elettronico di 
Consip S.p.A. in data in data 08.03.2023, in narrativa citato, così composta:
 S.A.L. N.1 a tutto il 05.05.2023 
 Registro di contabilità a tutto il 05.05.2023 
 Libretto delle misure nr. 1 a tutto il 05.05.2023 
 Certificato di Pagamento nr. 1 in data 05.05.2023

3) DI LIQUIDARE alla Ditta MIGA S.R.L. di Brisighella (RA) il credito netto di € 59.257,50 
(oltre ad IVA 22%) in relazione al Certificato di pagamento n. 1, riferito al S.A.L. n. 1 dei 
lavori in parola, dalla stessa eseguiti in esecuzione del contratto stipulato, di cui al 
precedente punto 2);

4) DI AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria -tenendo presente l’obbligatorietà di applicare 
le disposizioni di cui all’art.1 comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 
190 - Applicazione “split payment” e, quindi, con “Scissione dei pagamenti” - art. 17-ter 
del D.P.R. n. 633/1972- ad emettere mandati di pagamento per complessivi € 72.294,15 
(di cui € 59.257,50 per lavori ed € 13.036,65 per IVA 22%) a favore della Ditta MIGA 
S.R.L. di Brisighella (RA), in riferimento alla fattura n.83 dalla stessa emessa in data 
08.09.2023 -acquisita al protocollo dell’Ente con n. 38288 in data 11.09.2023- facendo 
presente che alla relativa spesa si provvede mediante imputazione sullo stanziamento 
reimputato all’esercizio 2023 con la relativa entrata del bilancio di previsione 2023-
2025, iscritto a Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Cap. 7240.02 denominato “Messa 
in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 
145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP 
F67H200001590001” nel modo che segue:
 per € 60.163,60 con imputazione sullo stanziamento reimputato ad esercizio 2023 

con FPV (in relazione all’acconto contributo incassato nel 2022), iscritto nel Bilancio 
2023-2025, Annualità 2023, Imp. n. 98-2023 assunto con D.D. III Settore n.135 del 
20.01.2023, con emissione di mandato in cassa vincolata;

 per € 12.130,55 con imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-2025, 
Annualità 2023, reimputato ad esercizio 2023 con la relativa entrata, Imp. n. 99-
2023 assunto con D.D. III Settore n.135 del 20.01.2023;

5) DI PRECISARE che tale mandato verrà emesso in parte con l’indicazione del vincolo di 
cassa, trattandosi in parte di fondi confluiti in PNRR, oltre all’indicazione della corretta 
codifica di transazione elementare trattandosi di risorse dell’Unione Europea;
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6) DI EFFETTUARE il pagamento della spesa con le modalità indicate dalla Ditta ai sensi 
dell’art. 3, comma 5, della  Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 (Tracciabilità dei Flussi 
Finanziari);  

7) DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente 9522961405 ed il 
Codice Unico di Progetto (CUP) è F67H200001590001;

8) DI ATTESTARE l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi 
ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della 
funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al 
responsabile firmatario dell’atto medesimo;

9) DI ATTESTARE, altresì, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente 
provvedimento;

10) DI DARE ATTO che:
- la pubblicazione della presente determinazione all’Albo online del Comune avviene nel 

rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, 
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

- con riferimento all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante “Pari 
opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC”, di dare 
applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del 
Personale per ditte con più di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del 
contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022) e di applicare le prescrizioni 
contenute nel comma 4 (dichiarazione di assolto al momento della presentazione del 
preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999);

- le prestazioni in oggetto sono state svolte nel pieno rispetto del principio europeo di 
non arrecare danno un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm – 
DNSH”;

11) DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in 
adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 22 D.Lgs. n. 33/2013) 
sul sito web dell’Ente “Amministrazione trasparente” nelle specifiche sezioni, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso;

DISPONE
che copia della presente determinazione venga trasmessa: 
- all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per le 

successive fasi dell’ordinazione e pagamento di cui all’art. 185 del T.U.E.L.;
- all’Ufficio che ha curato l’istruttoria.
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DETERMINAZIONE N. 1525 DEL 13/09/2023 
OGGETTO:  «PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA_CUP 
F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., 
CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2.». “LAVORI URGENTI DI 
RIPARAZIONE LOCALE DEL PIANO VIABILE DELL'IMPALCATO IN 
ACCIAIO DEL PONTE B. GIGLI” - APPROVAZIONE STATO 
D’AVANZAMENTO LAVORI N.1 – LIQUIDAZIONE DITTA MIGA SRL CON 
SEDE LEGALE A BRISIGHELLA (RA) - CIG: 9522961405. 

Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

DIRIGENTE 
 III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI - 

AMBIENTE - COMUNICAZIONE
 portieri andrea / ArubaPEC S.p.A. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


