



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Denominazione Ambito Territoriale : Ambito Sociale VEN_19 - Adria

(modello da compilare esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità)

IMPORTO RICHIESTO Euro : 715.000,00

Indice

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

1.2 ANAGRAFICA PARTNER DI PROGETTO

2. COMUNI ADERENTI

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

9. PIANO FINANZIARIO

10. CRONOPROGRAMMA

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

Denominazione AT	Ambito Sociale VEN_19 - Adria
Comuni aderenti	Comune di Adria
Ente capofila	Comune di Adria
Sede legale	C.so Vitt. Emanuele II, 49 - 45011 - ADRIA (RO)
Codice fiscale	81002900298
Partita IVA	81002900298
Posta elettronica	protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it
PEC	protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it
Estremi conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia	61806

Referente proposta di intervento	NALDINI GIORGIA
Qualifica	ASSISTENTE SOCIALE P.O SERVIZI SOCIALI
Telefono	0426941275
Posta elettronica	solidarietasociale@comune.adria.ro.it
PEC	protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it

2. COMUNI ADERENTI

1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Comuni dell'ATS o dell'associazione di ATS	
ADRIA	✓
ARIANO NEL POLESINE	✓
CORBOLA	✓
LOREO	✓
PAPOZZE	✓
PETTORAZZA GRIMANI	✓
PORTO TOLLE	✓
PORTO VIRO	✓
ROSOLINA	✓
TAGLIO DI PO	✓
ARQUÀ POLESINE	✓
BADIA POLESINE	✓

BAGNOLO DI PO	✓
BERGANTINO	✓
BOARA PISANI	✓
BOSARO	✓
CALTO	✓
CANARO	✓
CANDA	✓
CASTELGUGLIELMO	✓
CASTELMASSA	✓
CASTELNOVO BARIANO	✓
CENESELLI	✓
CEREGNANO	✓
COSTA DI ROVIGO	✓
CRESPINO	✓
FICAROLO	✓
FIESSO UMBERTIANO	✓

FRASSINELLE POLESINE	✓
FRATTA POLESINE	✓
GAIBA	✓
GAVELLO	✓
GIACCIANO CON BARUCHELLA	✓
GUARDA VENETA	✓
LENDINARA	✓
LUSIA	✓
MELARA	✓
OCCHIOBELLO	✓
PINCARA	✓
POLESELLA	✓
PONTECCHIO POLESINE	✓
ROVIGO	✓
SALARA	✓
SAN BELLINO	✓

SAN MARTINO DI VENEZZE	✓
STIENTA	✓
TRECENTA	✓
VILLADOSE	✓
VILLAMARZANA	✓
VILLANOVA DEL GHEBBO	✓
VILLANOVA MARCHESANA	✓

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

Il progetto vedrà il coinvolgimento della struttura organizzativa del comune capofila dell'Ambito VEN_19, Adria. Le risorse amministrative individuate hanno maturato una profonda e articolata conoscenza nella gestione dei principali assi finanziari promossi a livello europeo e nazionale: Avviso 3/2016, Avviso 1/2019, Quota Servizi Fondo Povertà... etc A queste verrà affiancata una figura del Servizio Sociale Professionale che ha maturato un grande esperienza con il lavoro di rete con i Comuni e il raccordo con i Servizi Territoriali. Inoltre, stante la previsione di sviluppare il progetto tramite affidamento di servizi, la relativa implementazione verrà progettata e realizzata anche con e attraverso gli Enti del Terzo Settore.

Le risorse messe a disposizione saranno:

- 1. Comune di Adria: area Amministrativa 1 persona come Responsabile del progetto che sovrintende all'attuazione del progetto*
- 2. Comune di Adria: area Amministrativa 1 persona come Responsabile del monitoraggio e della rendicontazione che gestisce i rapporti con il soggetto gestore e le rendicontazioni*
- 3. Comune di Adria: area Servizio Sociale professionale - AS 1 persona come responsabile professionale del progetto che gestisce il rapporto con l'equipe multidisciplinare e favorisce il raccordo con/tra i servizi territoriali*
- 4. Soggetto gestore: area Servizio Sociale professionale - AS 1 persona componente dell'equipe come Referente per i bisogni sociosanitari*
- 5. Soggetto gestore: area Servizio Sociale – Psicologa/Psicoterapeuta 1 persona Componente dell'equipe che Coordina, gestisce e monitora la progettazione personalizzata*
- 6. Soggetto gestore: area Servizio Sociale – Educatore di comunità 1 persona Componente dell'equipe che Coordina, gestisce e monitora la progettazione*

personalizzata

7. Soggetto gestore: area Amministrativa 1 persona come responsabile del progetto che Sovrintende all'attuazione del progetto

8. Comune di Adria. area Amministrativa 1 persona come responsabile amministrativa, Referente nell'ambito degli aspetti infrastrutturali

9. Comune di Porto Tolle. area Amministrativa 1 persona Responsabile amministrativo, Referente nell'ambito degli aspetti infrastrutturali.

La struttura organizzativa di progetto prevede, inoltre, un comitato di gestione ovvero un organismo di indirizzo delle linee strategico-politiche che assume le decisioni con modalità partecipativa.

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

Descrizione del contesto del fabbisogno

All'interno dell'ambito sono attive progettualità riferite sia al Progetto Vita Indipendente sia al Progetto Dopo di Noi. Il Progetto V. I. nasce come una progettualità sperimentale attraverso Bando e finanziamento ad hoc nel 2016, fino ad arrivare ad essere, ad oggi, una progettualità stabile finanziata attraverso specifiche coperture di bilancio all'interno del Fondo della Non Autosufficienza dell'Az. Ulss 5 Polesana. La progettualità è rivolta a persone disabili, in una fascia d'età 18/65 anni, con disabilità di tipo fisico o intellettuale, in grado di autodeterminarsi. A seguito della suddivisione distrettuale del fondo summenzionato i beneficiari aventi i requisiti hanno presentato istanza di accesso e costruito con il Servizio Specialistico e all'interno della U.V.M.D., la progettazione individualizzata più consona alle proprie esigenze e inclinazioni. Ad oggi i beneficiari del Progetto Vita Indipendente del territorio sono 21 persone.

Ad ogni percorso personalizzato è stato assegnato un budget di progetto, all'interno del quale l'interessato anticipa spese e costi e ne chiede il conseguente rimborso (utenze/affitto/assistenza/formazione/trasporto assistito/acquisto di ausili /sport..). Le caratteristiche dei beneficiari, secondo quanto prevede normativa, permettono loro di poter gestire completamente le decisioni relative al proprio progetto di vita, in quanto si tratta una disabilità di tipo fisico o intellettuale che non compromette l'aspetto cognitivo.

Tutti i beneficiari vivono soli o all'interno della famiglia o di origine. Compatibilmente al loro stato di salute, hanno avuto ed hanno accesso a percorsi lavorativi e socializzanti attraverso Tirocini e Borse Lavoro SIL anche in Smart working.

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

Descrizione degli Obiettivi

AZIONE A: Definizione, attivazione e attuazione del progetto personalizzato

Obiettivo: Costituzione dell'equipe multidisciplinare al fine di perseguire gli obiettivi che si intendono raggiungere e i sostegni che si intendono fornire nel percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa, tramite accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali

Azioni specifiche:

Creazione equipe multidisciplinare a livello di ambito territoriale;

Valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata;

Definizione del progetto individualizzato;

Attivazione dei sostegni.

Procedura di orientamento alla residenzialità autonoma e l'occupabilità

AZIONE B: Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza

Obiettivo: Realizzare piccoli nuclei di co-housing con finalità di "sgancio" nei Comuni di Adria e Porto Tolle

Azioni specifiche:

Verifica immobili individuati, ristrutturazione e adeguamento ai sistemi di domotica, arredo ergonomico e abbattimento delle barriere

Affidamenti e convenzioni per definire le modalità di gestione e impegno di tutti i soggetti coinvolti

Adeguamento immobili alle necessità dei co-housers

Accompagnamento e sostegno ai nuclei nella definizione dei percorsi

Accompagnamento ai nuclei nell'individuazione e condivisione delle risorse dedicate all'assistenza quotidiana

AZIONE C: Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e nel lavoro a distanza

Obiettivi: Avviare dei percorsi di formazione con la finalità di acquisire nuove competenze lavorative, anche orientate allo Smart Working

Azioni specifiche:

Formazione, con attestato, rivolto a lavoratori con disabilità per acquisire conoscenza nell'ambito tecnologico/informatico

Temi: Social media; e-mail e service di posta (gmail); sistemi di video conference per attività da remoto; WhatsAppWeb

Acquisto di piattaforme (es. GSUITE), ausili e supporti informatici

Monitoraggio e bilancio di competenze per individuare tirocini formativi in collaborazione con aziende e il SIL

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

X	A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
X	A.2 - Valutazione multidimensionale
X	A.3 - Progettazione individualizzata
X	A.4 - Attivazione sostegni

B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

X	B.1 - Reperimento alloggi
X	B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
X	B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni
X	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
X	B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

X	C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
X	C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

Descrizione Modalità di Attuazione

La modalità di attuazione del progetto segue il cambio di paradigma della Convenzione Onu/2006, richiamata dalle Linee Guida sulla Vita Indipendente/2018 del Ministero, ove si perseguono autonomia e autodeterminazione dei beneficiari, nell'ottica di possibilità di scegliere il proprio progetto di Vita e di configurazione di una Rete di servizi utili alla piena inclusione.

Con riferimento al Secondo Programma e alle caratteristiche dei progetti descritti nelle Linee Guida, le modalità di attuazione prevedono:

AZIONE A

Creazione Team tecnico multidisciplinare di coordinamento multistakeholder; individuazione di Case Manager
Procedura valutativa multidimensionale per individuare beneficiari considerando anche la de-istituzionalizzazione
Partecipazione degli ETS alla costruzione del progetto personalizzato

AZIONE B

Sviluppo della rete per l'avvio di "servizi per l'abitare", da linee guida, nella formulazione di piccoli nuclei di co-housing
Coinvolgimento diretto delle persone beneficiarie nella definizione delle caratteristiche degli immobili e loro adeguamento
Accompagnamento dei nuclei nell'individuare operatori/coach; formazione specifica e supervisione con ruolo svolto anche da Agenzie per la Vita indipendente
Avvio di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata all'esperienza di autonomia
Integrazione degli interventi con le programmazione del Dopo di Noi di cui alla l.112/2016



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

AZIONE C

Formazione tecnologica/informatica, con attestato, per beneficiari e operatori con un ruolo importante svolto anche da Agenzie per la vita indipendente

Monitoraggio in collaborazione con aziende e SIL

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

AZIONE A: Definizione e attuazione del progetto individualizzato

Aumento delle autonomie delle Persone adulte con disabilità

Maggiore capacità di orientamento rispetto al progetto di vita

Aumento delle competenze formative e di valutazione dei soggetti della Rete pubblico-privato anche attraverso la strutturazione di co progettazione

Possibilità di replicabilità del progetto in altri contesti territoriali

Aumento del numero di persone con disabilità (e famigliari) prese in carico

Inclusione sociale delle persone con disabilità

Promozione di empowerment e welfare di comunità

AZIONE B: Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza

Aumento delle competenze formative e di valutazione della Rete e sperimentazione della fattibilità di percorsi alternativi di residenzialità finalizzata a divenire una buona prassi replicabile

Rafforzamento del ruolo della Rete come formatore di riferimento nel territorio più ampio;

AZIONE C: Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità e nel lavoro a distanza

incremento di competenze digitali e acquisizione di skills trasversali spendibili sul lungo tempo in un ambito di occupabilità

avvio di attività lavorative o di inclusione in modalità smart working durature nel tempo

replicabilità dei pacchetti formativi con la possibilità di docenza per le persone con disabilità

Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l'isolamento sociale.

1° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	50,00
2° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	50,00

9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo

NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza

L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile

Note

La progettazione prevede sia costi di gestione relativi ad un affidamento diretto per il coordinamento delle attività rivolte ai disabili sia costi di investimento per la ristrutturazione di due alloggi in due diversi Comuni appartenenti all'ATS.

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: affidamento

Quantità: 1

Importo Unitario: 18.750,00

Importo Totale: 18.750,00

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.2 - Valutazione multidimensionale

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: affidamento

Quantità: 1

Importo Unitario: 18.750,00

Importo Totale: 18.750,00

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.3 - Progettazione individualizzata

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: affidamento

Quantità: 1

Importo Unitario: 18.750,00

Importo Totale: 18.750,00

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.4 - Attivazione sostegni

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: affidamento

Quantità: 1
Importo Unitario: 18.750,00
Importo Totale: 18.750,00

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)
Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture
Tipo di costo: Costo di investimento
Unità di Misura: affidamento
Quantità: 1
Importo Unitario: 40.000,00
Importo Totale: 40.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)
Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative

Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti
Tipo di costo: Costo di investimento
Unità di Misura: ristrutturazione
Quantità: 1
Importo Unitario: 200.000,00
Importo Totale: 200.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative

Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: ristrutturazione

Quantità: 1

Importo Unitario: 100.000,00

Importo Totale: 100.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: affidamento

Quantità: 1

Importo Unitario: 60.000,00

Importo Totale: 60.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: affidamento

Quantità: 1

Importo Unitario: 60.000,00

Importo Totale: 60.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: affidamento

Quantità: 1

Importo Unitario: 60.000,00

Importo Totale: 60.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: affidamento

Quantità: 1

Importo Unitario: 120.000,00

Importo Totale: 120.000,00

Importi per Azione

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Importo Attribuito: 115.000,00€	Importo Massimo: 115.000,60€ (16,08)%
Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 420.000,00€	Importo Massimo: 419.998,15€ (58,74)%
Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 180.000,00€	Importo Massimo: 180.001,25€ (25,17)%

Importi per Tipologia di Costo

Tipologia di Costo: Costo di gestione	315.000,00€
Tipologia di Costo: Costo di investimento	400.000,00€
Importo Totale: 715.000,00€	di cui IVA: 93.167,00€

10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l'opzione preimpostata "x" nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola azione/attività.

Per la riga "Target beneficiari", al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

	2022				2023				2024				2025				2026			
			TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2		
A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)																				
A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe				X	X															
A.2 - Valutazione multidimensionale				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
A.3 - Progettazione individualizzata				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
A.4 - Attivazione sostegni							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
B - Abitazione: adattamento																				

degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
B.1 - Reperimento alloggi			X	X	X	X														
B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative				X	X	X														
B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni							X	X	X											
B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza								X	X	X	X	X	X	X	X	X				
B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza								X	X	X	X	X	X	X	X	X				
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
C.2 - Azioni di collegamento									X	X	X	X	X	X	X	X				

con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi																				
Target Beneficiari (Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma)			0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0		

Note

Mittente: MLPS_AdG in data: 03/08/2022 20:33:39

Fornire indicazione corretta dell'IVA. In ogni caso non può superare il 22% del totale costo progettuale

Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 8/08/2022.

Mittente: Delegato in data: 07/08/2022 15:26:07

nel conteggio fatto precedentemente era stata calcolata l'IVA al 22 % su tutti i 715.000 euro (quindi pari ad € 128.935), ma valutando che euro 400.000 sono per investimenti, su tale cifra è stata calcolata l'iva al 10% sui restanti € 315.000 è stata calcolata l'IVA al 22% per un totale di € 93.167,00 di IVA per l'intero progetto. Qualora non fosse corretto chiedo come devo procedere.