



LIQUIDAZIONE N. 1525 DEL 13/09/2023

III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - COMUNICAZIONE

OGGETTO: «PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA_CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2.». “LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE LOCALE DEL PIANO VIABILE DELL'IMPALCATO IN ACCIAIO DEL PONTE B. GIGLI” - APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N.1 – LIQUIDAZIONE DITTA MIGA SRL CON SEDE LEGALE A BRISIGHELLA (RA) - CIG: 9522961405.

DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare:
 - l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.lgs. n. 50/2016, così modificato dal D.lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii ed il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni nella Legge 14.06.2019 n. 55;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per quanto applicabile);
- il D.L. 16.07.2020 n. 76 “*Misure urgenti per l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120;
- il D.L. 31.05.2021 n. 77 denominato: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- la deliberazione ANAC n. 1097 in data 26.10.2016, come modificata con deliberazione di Consiglio ANAC n. 206 in data 01.03.2018 ad oggetto: «*Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18.04.2016. n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di*



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», aggiornato al D.lgs. n. 56/2017 con deliberazione di Consiglio ANAC n. 206 in data 01.03.2018, da ultimo aggiornato D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019, con Delibera del Consiglio ANAC n. 636 in data 10.07.2019;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e, in particolare, l’art. 3 in tema di tracciabilità flussi finanziari, come modificato dall’art. 7 del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni *“Amministrazione Trasparente”*;
- gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale, in particolare l’art. 31 sulle funzioni dei Dirigenti;
- i vigenti Regolamenti Comunali:
 - di contabilità, in particolare l’art. 42 che definisce le procedure per gli impegni di spesa;
 - sulla disciplina dei contratti, in particolare l’art. 16 in merito alla stipulazione dei contratti;
 - sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, in particolare l’art. 20 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;

Viste, altresì:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 29.06.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022-2024;

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 63 del 24.08.2023 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente del III Settore *“Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio-Manutenzioni-Ambiente-Comunicazione”* per la durata di anni 3 (tre);
- la Determina Dirigenziale del I Settore n. 1442 in data 28.08.2023 con la quale, tra l’altro, è stata fissata la decorrenza del sopracitato incarico dirigenziale dal 29.09.2023 per la durata di tre anni;

Stabilito che il RUP del presente procedimento è il sottoscritto Ing. Andrea Portieri, Dirigente del III Settore, nominato come sopra descritto, che con il presente atto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Premesso che:

- l’art. 1, comma 139, della Legge 30.12.2018, n. 145 prevede *“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni*



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”;

- l'art. 1, comma 139 bis, della citata Legge n.145 del 2018 prevede altresì che “*Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145”;*
- con il comunicato del 06.09.2021, pubblicato sul sito della finanza locale, sono stati individuati gli enti che, per scorrimento, sono destinatari del contributo ai sensi del citato art. 1 comma 139 bis della legge 145 del 2018;
- nell'anno 2020 l'Amministrazione Comunale, consapevole delle situazioni createsi per i ponti sullo scolo Manin e sul collettore Bresega, ha commissionato le indagini per la verifica della stabilità e della sicurezza delle suddette strutture;
- con prot. n. 31167 e 31168 in data 17.08.2020 sono stati acquisiti agli atti i rapporti di sopralluogo urgente redatti dallo Studio Micheloni di Lastra a Signa (FI), in riferimento ai quali sono stati adottati i relativi provvedimenti;

Ravvisata la necessità di proseguire le indagini presso i ponti del territorio comunale -in adempimento delle normative vigenti in materia, rafforzate dopo il disastro del ponte Morandi di Genova del 14.08.2018- il Comune ha ritenuto opportuno di avvalersi del finanziamento stanziato dal Ministero presentando nel settembre 2020 domanda di contributo per la casistica di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

Fatto presente che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 31.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) che conteneva anche l'inserimento della citata opera nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche - Annualità 2022, conseguentemente inserita nel bilancio di previsione 2021-2013, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2021;
- in data 13.09.2021, tramite portale TBEL, questo Ente ha confermato il proprio interesse di contributo per il progetto denominato “**Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione ponti nel Comune di Adria - CUP F67H20001590001**” di cui alla posizione in graduatoria n. 3051 per un importo complessivo di **€ 1.000.000,00**;
- a seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria, è stato assegnato a questo comune il contributo richiesto per un importo pari ad € 1.000.000,00, comunicato con Decreto Ministeriale dell'08.11.2021;
- per effetto delle sopravvenute esigenze di carattere tecnico - finanziario di riparto dell'assegnazione del contributo, si è ravvisata la necessità di variare l'importo della suddetta opera, inizialmente prevista per € 980.000,00, all'importo interamente finanziato e confermato dal Ministero di € 1.000.000,00;



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Dato atto che per il citato progetto, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n. **F67H20001590001**;

Verificato che:

- l'art. 1 del Decreto-legge 06.05.2021 n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale- n. 108 del 07.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge 01.07.2021 n.101, di approvazione delle "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", prevedeva una disponibilità finanziaria integrativa di risorse nazionali pari ad € 30.622,46 Milioni di euro per le annualità dal 2021 al 2026;
- il Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 15.07.2021 individuava gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto dal richiamato Piano Nazionale e stabilisce che le Amministrazioni titolari di programmi o di interventi ed i Soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della attivazione e realizzazione, nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali;

Ricordato che:

- con Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, è stato istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- l'art. 1 del Decreto-legge 06.05.2021 n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale- n. 108 del 07.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge 01.07.2021 n.101, di approvazione delle "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", prevede una disponibilità finanziaria integrativa di risorse nazionali pari ad € 30.622,46 Milioni di € per le annualità dal 2021 al 2026;
- il Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 15.07.2021 individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto dal richiamato Piano Nazionale e stabilisce che le Amministrazioni titolari di programmi o di interventi ed i Soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della attivazione e realizzazione, nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali;

Richiamato il Comunicato DAIT del 17.12.2021 il quale evidenzia come le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge n.145/2018 siano confluite all'interno della "*Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*";

Evidenziato, pertanto, che trattasi di opera confluita tra gli interventi finanziati dall'Unione Europea – *NextGenerationEU* Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2;

Richiamata quindi la Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 22.11.2021, recepita dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.68 in data 30.11.2021, con la quale:

- è stata approvata la modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 - Elenco annuale 2022- inserendo tra gli elementi sostanziali del D.U.P. 2021/2023 anche il progetto **“Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione ponti nel Comune di Adria”** per un importo complessivo di **€ 1.000.000,00** finanziato interamente con *contributo statale di cui all'art.1, commi 139 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n.145*;
- è stata prevista l'imputazione dell'intera spesa di € 1.000.000,00 sullo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023, Annualità 2022, alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7240.02** denominato *“Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito PNRR M2C4 INV 2.2 CUP F67H20001590001”*;

Fatto presente, quindi, che:

- l'opera inizialmente denominata con *“Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione ponti nel Comune di Adria - CUP F67H20001590001”*, poiché confluita nel PNRR alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, è stata rinominata in **«PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA_CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2»**;
- la suddetta opera viene completamente finanziata con contributo assegnato da Decreto Ministero Finanza Locale in data 08.11.2021;
- ai fini di un regolare sviluppo delle fasi di progettazione e realizzazione dei succitati interventi, è stata eseguita una verifica completa dei n° 240 ponti esistenti sul territorio comunale;
- con D.D. III Settore n. 2515 in data 24.12.2021 è stato disposto di affidare alla Società **Azienda Servizi Strumentali AS2 S.r.l. di Rovigo** -in possesso dei necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per vari Enti prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo- l'incarico di *“Supporto alla attività di gestione e messa in sicurezza dei ponti di competenza del Comune di Adria. Censimento ed implementazione del ciclo di gestione e delle procedure operative secondo DPCM 430 e linea guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti – 1° Stralcio - CIG: 9041879A96”* di verifica di n° 53 ponti, per l'importo complessivo **€ 48.092,40 (39.420,00 per prestazioni ed € 8.672,40 per IVA 22%)**, provvedendo al finanziamento della spesa con le somme stanziare per la realizzazione dell'opera in parola, con la seguente imputazione: Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 724002** denominato *“Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 -*



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CUP F67H200001590001” del bilancio di previsione 2021-2023, Annualità 2022 - Imp. n. 2312-2021;

- con D.D. III Settore n. 879 in data 21.05.2022 -in virtù della prima analisi su n° 53 ponti e ravvisata la necessità di provvedere alla verifica dei rimanenti n° 187 ponti comunali-questo Ente ha disposto l'affidamento a favore dell'Azienda Servizi Strumentali AS2 S.r.l. per la mappatura e book ponti rimanenti ovvero del servizio di *“Supporto alla attività di gestione e messa in sicurezza dei ponti di competenza del Comune di Adria. Completamento censimento ed implementazione del ciclo di gestione e delle procedure operative secondo DPCM 430 e linea guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti - 2° Stralcio - CIG: 92399908F5”* di verifica n. 187 ponti, per l'importo complessivo di **€ 69.540,00 (di cui € 57.000,00 per prestazione ed € 12.540,00 per IVA al 22%)**, in relazione al preventivo-offerta dalla stessa pervenuto con nota prot. n. 12018 in data 16.03.2022, disponendo di provvedere al finanziamento della spesa con le somme a disposizione inserite nello stanziamento dell'opera e con la seguente imputazione: Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 724002** del bilancio di previsione 2022-2024, Annualità 2022 - **Imp. n. 658-2022;**
- gli interventi finanziati con Contributo Ministeriale di cui alla Legge 145/2018, art. 1, comma 139 e ss. -confluiti nella Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2- sono soggetti alle medesime prescrizioni amministrativo-contabili dei progetti PNRR in termini di rendicontazione e di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;

Accertato che la citata Azienda AS2, con note acquisite al n. 25464 in data 01.06.2022 e al n. 45342 in data 30.09.2022, ha consegnato la documentazione relativa agli esiti di censimento e verifica visiva preliminari agli interventi di cui trattasi, individuando le linee guida per una corretta progettazione e definendo di primaria importanza gli interventi da attuare;

Fatto presente che, con Deliberazione di Giunta Comunale n.200 del 03.11.2022, questo Ente ha provveduto:

- alla presa d'atto dei documenti relativi all'Ispezione Ordinaria e Straordinaria dei ponti Gigli e Canareggio, agli atti dello scrivente ufficio (livello 1 e livello 2);
- all'approvazione delle *Linee Guida di progettazione* come indicate nell'elaborato “Quadro degli Interventi Tipologici” che assegna le priorità degli interventi strutturali e conservativi, in riferimento ai livelli di analisi;
- a dare atto che, sulla scorta delle suddette analisi, il competente Settore procederà con le ulteriori progettazioni, anch'esse finanziate interamente con il contributo ministeriale concesso, e alle relative approvazioni per gli interventi sui ponti con maggiori criticità, assegnandone la priorità ai ponti B. Gigli e Canareggio, e all'assunzione di tutti i relativi provvedimenti;
- alla presa d'atto di quanto riportato nella Relazione Tecnica Illustrativa, in particolar modo delle situazioni “critiche” che richiedono un intervento urgente ed immediato, come nel caso del Ponte Beniamino Gigli per il quale necessita procedere alla



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- riparazione locale del giunto longitudinale, alla Verifica di Sicurezza per la Transitabilità Temporanea e di un intervento globale di ripristino e di rinforzo;
- alla presa d'atto di quanto riportato nella Relazione Tecnica Illustrativa, in particolar modo delle situazioni "critiche" che richiedono un intervento urgente ed immediato, come nel caso del Ponte Canareggio per il quale necessita procedere alla Verifica di Sicurezza per la Transitabilità Temporanea e di un intervento di monitoraggio delle selle *Gerber*;
 - all'approvazione degli elaborati relativi al progetto di riparazione del giunto longitudinale del Ponte B. Gigli -trasmessi da AS2 con nota PEC del 26.10.2022 e registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 49731 in data 27.10.2022- e del Computo Metrico Estimativo ricompreso nella documentazione tecnica che contabilizzava un importo di € 57.343,10 per lavori a misura oltre ad IVA nella misura di legge, provvedendo al finanziamento di tale spesa con somme derivanti da contributo assegnato con Decreto Ministero Finanza Locale in data 08.11.2021 mediante imputazione sullo stanziamento di € 1.000.000,00 iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023, Annualità 2022: Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 724002** denominato "*Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H200001590001*" per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, ricompreso nell'opera denominata "*PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA- CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2.*";

Evidenziato che:

- nel suddetto Computo Metrico Estimativo si sono considerati € 57.343,10 per lavori a misura oltre ad IVA al 22% e, per mero errore materiale, non sono stati inclusi i lavori in economia dell'importo di € 1.500,00 -soggetti a ribasso d'asta- e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in fase di gara di € 7.859,89 oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € **81.377,65** (di cui € 57.343,10 per lavori a misura, € 1.500,00 per lavori in economia, € 7.859,89 per oneri per la sicurezza ed € 14.674,66 per IVA al 22%);
- le suddette prestazioni sono state computate nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno significativo all'ambiente "*Do No Significant Harm – DNSH*" di cui alla Circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2334 del 16.12.2022 con la quale sono state rettificata le precedenti determinazioni dirigenziali D.D. n. 2515 del 24.12.2021, D.D. n. 879 del 21.05.2022, D.D. n. 899 del 25.05.2022, nelle parti relative:

- al titolo dell'opera, integrandone la dicitura "**PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA- CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2.**";
- alla denominazione del capitolo di spesa **Cap. 724002** denominato "*Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 -*



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

vedi Cap. E. 589/01) **confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H200001590001**" per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, ricompreso nell'opera denominata "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione ponti nel Comune di Adria - CUP F67H200001590001";

Accertato che:

- si è stabilito di provvedere interamente al finanziamento della spesa complessiva di € **1.000.000,00** con contributo ministeriale derivante da PNRR, mediante imputazione al capitolo di spesa **7240.02** iscritto a Missione 10, Programma 5, Titolo 2, denominato "Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H200001590001" istituito per l'opera;
- in data 20.04.2022 il Ministero ha erogato a questo Ente l'acconto pari al 20% dell'intero importo di progetto corrispondente ad € 200.000,00, conseguentemente introitati nelle casse comunali al **Capitolo 589.01** iscritto al Titolo 4, entrata in conto capitale del bilancio di previsione 2022-2024, Annualità 2022;

Considerata l'urgenza di provvedere quanto prima agli interventi di riparazione locale del piano viabile dell'impalcato del giunto longitudinale del Ponte B. Gigli;

Richiamata la Determinazione a Contrattare D.D. n. 135 del 20.01.2023 con la quale:

- ai sensi del D.L. 16.07.2020, N. 76 (Decreto "Semplificazione") convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n. 120, sono stati definiti gli elementi essenziali per l'appalto dei lavori di riparazione locale del piano viabile dell'impalcato del giunto longitudinale del Ponte B. Gigli, tra i quali il fine e l'oggetto dell'appalto, le modalità di scelta del contraente per procedura di affidamento, criterio di aggiudicazione e importo dei lavori posti a base di gara;
- si è preso atto dell'esito della negoziazione **R.D.O. n.3328681-Trattativa Diretta** avviata in data 02.12.2022 sulla piattaforma MePA, disponendo l'affidamento all'operatore economico inviato ad offrire, Ditta **MIGA SRL SERVIZI** con sede legale a **Brisighella (RA)** in via **Molino Vecchio, n. 22**, per l'importo al netto dell'IVA di € **66.114,56** (comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 7.859,89, corrispondente ad un ribasso dell' 1,00% sull'importo posto a base di gara di € 58.843,10) ed ascrivendo la spesa complessiva di € **80.659,76** (di cui € 58.254,67 per lavori, € 7.859,89 per oneri di sicurezza ed € 14.545,20 per IVA 22%) nelle somme a disposizione dell'Amministrazione -previste nel quadro economico dell'opera di cui trattasi finanziata con contributo ministeriale derivante da PNRR- mediante imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2022-2024, Annualità 2023 reimputato ad esercizio 2023 con FPV (in relazione all'acconto già incassato nell'anno 2022) alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7240.02** denominato "Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H200001590001", nel modo che segue:
 - per € **60.163,60** con imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-2025, Annualità 2023 (reimputato ad esercizio 2023 con FPV, in relazione



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

all'acconto contributo incassato nel 2022), **imp. n. 98-2023**;

- per **€ 20.496,16** con imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, reimputato ad esercizio 2023 con la relativa entrata, **imp. n.99-2023**;

Rilevato, dunque, in merito alla quota di acconto erogata, che:

- nel corso dell'anno 2021, a valere sull'annualità 2022, è stato assunto un impegno di € 48.092,40 per il Censimento (1° Stralcio) e la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio di n°53 ponti (come sopra evidenziato);
- nel corso dell'anno 2022 è stato assunto un impegno di € 69.540,00 per il Censimento (2° Stralcio) e la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio di n°187 ponti (come sopra riportato);
- nel corso dell'anno 2023 sono stati assunti impegni di spesa rispettivamente di € 22.204,00 per l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione lavori e di **€ 60.163,60** per quota parte dei lavori urgenti di riparazione locale del piano viabile dell'impalcato in acciaio del ponte B. Gigli;

Evidenziato, pertanto, che la somma pari a € 200.000,00, inerente all'acconto versato dal Ministero, è stata di fatto azzerata con i suddetti impegni di spesa;

Constatato che:

- il contratto per i lavori di cui trattasi è stato stipulato mediante scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti di offerta e accettazione generati *on line* sulla piattaforma del Mercato Elettronico di Consip S.p.A., in data 08.03.2023;
- le opere sono iniziate in data 12.04.2023, come risulta da Verbale di consegna lavori sotto riserva di legge in pari data, redatto dal Direttore dei Lavori e conservato agli atti d'ufficio;

Richiamati:

- la documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori **-Ing. Luca Piacentini** della **Società PIACENTINI INGEGNERI S.R.L.**, con sede in Via Belvedere n.6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), regolarmente incaricato con D.D. n. 528 in data 21.03.2023- inerente allo Stato d'Avanzamento n.1 dei lavori eseguiti dalla citata **MIGA S.R.L.** -con sede in Via Molino Vecchio n.22 – 48013 Brisighella (RA)- alla data 05.05.2023 -registrata al protocollo dell'Ente con n.33263 in data 02.08.2023, conservata agli atti d'Ufficio- così composta:
 - S.A.L. N.1 a tutto il 05.05.2023 dell'importo di **€ 59.257,50 (comprensivo degli oneri per la sicurezza)**
 - Registro di contabilità a tutto il 05.05.2023
 - Libretto delle misure nr. 1 a tutto il 05.05.2023
- il Certificato di Pagamento n.1 in data 05.05.2023, corrispondente al S.A.L. N.1 - pervenuto dal Direttore dei Lavori, conservato agli atti d'Ufficio, attestante potersi liquidare alla succitata Ditta **MIGA S.R.L.** la somma di **€ 72.294,15 (oneri della sicurezza compresi, oltre ad IVA al 22%)**;

Vista ora la fattura elettronica n. 83 emessa in data 08.09.2023 della Ditta affidataria

Pagina 9 di 14



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MIGA S.R.L. con sede legale in Via Molino Vecchio, n. 22 – 48013 Brisighella (RA), acquisita agli atti d'Ufficio con prot. n.38288 in data 11.09.2023, in relazione al Certificato di Pagamento n. 1 -conservato agli atti d'Ufficio- dell'importo complessivo di **€ 72.294,15 (di cui € 59.257,50 per lavori ed € 13.036,65 per IVA 22%)**, riscontrata regolare e ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

Avuto presente che è stata acquisita agli atti la documentazione rilasciata *on line* dall'INAIL, comprovante la regolarità contributiva (DURC) della Ditta **MIGA S.R.L.** Protocollo INPS_40188669 in data 12.09.2023, Scadenza validità 10.01.2024;

Accertato che nella suindicata fattura è riportato il conto dedicato, indicato dalla Ditta ai sensi dell'art. 3, - comma 5 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (*tracciabilità dei flussi finanziari*);

Fatto presente che al finanziamento della spesa di **€ 72.294,15**, a lordo delle ritenute di legge, si fa fronte con fondi confluiti nel PNRR alla Missione 2, Componente 4, Intervento 2.2, mediante imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-2025, Annualità 2023 alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7240.02** denominato "*Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H200001590001*", provvedendo interamente con fondi PNRR, nel modo che segue:

- per **€ 60.163,60** con imputazione sullo stanziamento reimputato ad esercizio 2023 con FPV (in relazione all'acconto contributo incassato nel 2022), iscritto nel Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, **Imp. n. 98-2023** assunto con D.D. III Settore n.135 del 20.01.2023;
- per **€ 12.130,55** con imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, reimputato ad esercizio 2023 con la relativa entrata, **Imp. n. 99-2023** assunto con D.D. III Settore n.135 del 20.01.2023;

Dato atto che:

- per tale intervento, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto **CUP: F67H200001590001**;
- con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. è stato acquisito il codice **CIG: 9522961405**;

Vista l'istruttoria effettuata dall'Ufficio Amministrativo;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che quanto in esordio diffusamente esposto si intende qui riportato e fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE nell'importo netto di **€ 59.257,50 (oneri della sicurezza compresi)** la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 dei lavori denominati "**Lavori urgenti di riparazione locale del piano viabile dell'impalcato in acciaio del Ponte**



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Beniamino Gigli” relativamente all’opera denominata «**PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA- CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2.**» - **Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU** redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Piacenti della Società Piacentini Ingegneri S.r.l., eseguiti a tutto il 05.05.2023 dalla Ditta **MIGA S.R.L.** -con sede in Via Molino Vecchio n.22 – 48013 Brisighella (RA)- ed alla stessa affidati con contratto stipulato mediante scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti di offerta e accettazione generati *on line* sulla piattaforma del Mercato Elettronico di Consip S.p.A. in data in data 08.03.2023, in narrativa citato, così composta:

- S.A.L. N.1 a tutto il 05.05.2023
- Registro di contabilità a tutto il 05.05.2023
- Libretto delle misure nr. 1 a tutto il 05.05.2023
- Certificato di Pagamento nr. 1 in data 05.05.2023

3) DI LIQUIDARE alla **Ditta MIGA S.R.L. di Brisighella (RA)** il credito netto di **€ 59.257,50 (oltre ad IVA 22%)** in relazione al Certificato di pagamento n. 1, riferito al S.A.L. n. 1 dei lavori in parola, dalla stessa eseguiti in esecuzione del contratto stipulato, di cui al precedente punto 2);

4) DI AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria -tenendo presente l’obbligatorietà di applicare le disposizioni di cui all’art.1 comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Applicazione “*split payment*” e, quindi, con “Scissione dei pagamenti” - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972- ad emettere mandati di pagamento per complessivi **€ 72.294,15 (di cui € 59.257,50 per lavori ed € 13.036,65 per IVA 22%)** a favore della **Ditta MIGA S.R.L.** di Brisighella (RA), in riferimento alla fattura n.83 dalla stessa emessa in data 08.09.2023 -acquisita al protocollo dell’Ente con n. 38288 in data 11.09.2023- facendo presente che alla relativa spesa si provvede mediante imputazione sullo stanziamento reimputato all’esercizio 2023 con la relativa entrata del bilancio di previsione 2023-2025, iscritto a Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7240.02** denominato “*Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H200001590001*” nel modo che segue:

- per **€ 60.163,60** con imputazione sullo stanziamento reimputato ad esercizio 2023 con FPV (in relazione all’acconto contributo incassato nel 2022), iscritto nel Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, **Imp. n. 98-2023** assunto con D.D. III Settore n.135 del 20.01.2023, con emissione di mandato in cassa vincolata;
- per **€ 12.130,55** con imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, reimputato ad esercizio 2023 con la relativa entrata, **Imp. n. 99-2023** assunto con D.D. III Settore n.135 del 20.01.2023;

5) DI PRECISARE che tale mandato verrà emesso in parte con l’indicazione del vincolo di cassa, trattandosi in parte di fondi confluiti in PNRR, oltre all’indicazione della corretta codifica di transazione elementare trattandosi di risorse dell’Unione Europea;



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- 6) DI EFFETTUARE il pagamento della spesa con le modalità indicate dalla Ditta ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 (*Tracciabilità dei Flussi Finanziari*);
- 7) DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara (**CIG**) è il seguente **9522961405** ed il Codice Unico di Progetto (**CUP**) è **F67H200001590001**;
- 8) DI ATTESTARE l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al responsabile firmatario dell'atto medesimo;
- 9) DI ATTESTARE, altresì, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
- 10) DI DARE ATTO che:
 - la pubblicazione della presente determinazione all'Albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
 - con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC*", di dare applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022) e di applicare le prescrizioni contenute nel comma 4 (dichiarazione di assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999);
 - le prestazioni in oggetto sono state svolte nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "*Do No Significant Harm – DNSH*";
- 11) DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 22 D.Lgs. n. 33/2013) sul sito web dell'Ente "*Amministrazione trasparente*" nelle specifiche sezioni, contestualmente alla pubblicazione dello stesso;

DISPONE

che copia della presente determinazione venga trasmessa:

- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per le successive fasi dell'ordinazione e pagamento di cui all'art. 185 del T.U.E.L.;
- all'Ufficio che ha curato l'istruttoria.



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N. 1525 DEL 13/09/2023

OGGETTO: «PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA_CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2.». “LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE LOCALE DEL PIANO VIABILE DELL'IMPALCATO IN ACCIAIO DEL PONTE B. GIGLI” - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N.1 – LIQUIDAZIONE DITTA MIGA SRL CON SEDE LEGALE A BRISIGHELLA (RA) - CIG: 9522961405.

Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

DIRIGENTE
III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - COMUNICAZIONE
portieri andrea / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)