



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

LIQUIDAZIONE N. 797 DEL 29/05/2024

III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - COMUNICAZIONE

OGGETTO: «M2C4 I2.2 – EX PNRR - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA_CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., CONFLUITO NELLA M2 C4 - I2.2.» - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N.1 – LIQUIDAZIONE DITTA EUROSERVICE S.R.L. DI PORTO TOLLE (RO) – CIG: A024B38768.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) e in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;
- il D.Lgs. n.36 in data 31.03.2023;
- il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. n. 81/09.04.2008 e ss.mm.ii.);
- l'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n. 187 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 06.03.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 10.04.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Richiamato il Decreto sindacale n.63 del 24.08.2023 avente per oggetto "Conferimento



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

incarico per funzioni dirigenziali, ex art. 110, comma 1, D.lgs n. 267/2000, al III Settore "Lavori Pubblici, Gestione Patrimonio, Manutenzioni, Ambiente, Comunicazione" all' Ing. Andrea Portieri;

Atteso che il sopra detto Ing. Portieri Andrea ha cessato le funzioni dirigenziali in argomento, con decorrenza dall' 01.05.2024, per collocamento in quiescenza;

Visto il Decreto del Sindaco n.22 del 10.05.2024 con il quale è stato conferito *ad interim* all'Arch. Eva Caporrella De Mattia -dirigente del II Settore del Comune di Adria- la direzione e quindi le funzioni dirigenziali del III Settore "Lavori Pubblici, Gestione Patrimonio, Manutenzioni, Ambiente, Comunicazione" nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato della posizione dirigenziale del predetto III Settore;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 139, della Legge 30.12.2018, n. 145 prevede *"Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti"*;
- l'art. 1, comma 139 bis, della citata Legge n.145 del 2018 prevede altresì che *"Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145"*;
- con il comunicato del 06.09.2021, pubblicato sul sito della finanza locale, sono stati individuati gli enti che, per scorrimento, sono destinatari del contributo ai sensi del citato art.1, comma 139 bis, della legge 145 del 2018;
- nell'anno 2020 l'Amministrazione Comunale, consapevole delle situazioni createsi per i ponti sullo scolo Manin e sul collettore Bresega, ha commissionato le indagini per la verifica della stabilità e della sicurezza delle suddette strutture;
- con prot. n.31167 e n.31168 in data 17.08.2020 sono stati acquisiti agli atti i rapporti di sopralluogo urgente redatti dallo Studio Micheloni di Lastra a Signa (FI), in riferimento ai quali sono stati adottati i relativi provvedimenti;

Dato atto che:

- si è ravvisata la necessità di proseguire le indagini presso i ponti del territorio comunale, in adempimento delle normative vigenti in materia rafforzate dopo il disastro del ponte 'Morandi' di Genova del 14.08.2018, il Comune ha ritenuto opportuno avvalersi del finanziamento stanziato dal Ministero presentando, nel settembre 2020, domanda di contributo per la casistica di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) che conteneva anche l'inserimento della citata opera nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche - Annualità 2022, conseguentemente inserita nel bilancio di previsione 2021-2023, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2021;
- in data 13.09.2021, tramite portale TBEL, questo Ente ha confermato il proprio interesse al contributo per il progetto denominato **“Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione ponti nel Comune di Adria - CUP F67H20001590001”** di cui alla posizione in graduatoria n.3051, per un importo complessivo di **€ 1.000.000,00**;
- a seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria, è stato assegnato a questo comune il contributo richiesto per un importo pari ad € 1.000.000,00, comunicato con Decreto Ministeriale dell'08.11.2021;
- per effetto delle sopravvenute esigenze di carattere tecnico-finanziario di riparto dell'assegnazione del contributo, si è ravvisata la necessità di variare l'importo della suddetta opera, inizialmente prevista per € 980.000,00, all'importo interamente finanziato e confermato dal Ministero di € 1.000.000,00;
- per il citato progetto, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n. **F67H20001590001**;

Ricordato che:

- con Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, è stato istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- l'art. 1 del Decreto-legge 06.05.2021 n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale- n. 108 del 07.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge 01.07.2021 n.101, di approvazione delle *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*, prevedeva una disponibilità finanziaria integrativa di risorse nazionali pari ad € 30.622,46 Milioni di € per le annualità dal 2021 al 2026;
- il Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 15.07.2021 individuava gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto dal richiamato Piano Nazionale, stabilendo che le Amministrazioni titolari di programmi o di interventi ed i Soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della attivazione e realizzazione, nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali;

Dato atto:

- del Comunicato DAIT del 17.12.2021 con il quale si evidenziava il confluire delle linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge n.145/2018 all'interno della *“Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del*



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”;

- che l'opera in esame è stata ricompresa tra gli interventi finanziati dall'Unione Europea – *NextGenerationEU* Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.205 del 22.11.2021, recepita dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.68 in data 30.11.2021, con la quale:

- è stata approvata la modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 - Elenco annuale 2022- inserendo tra gli elementi sostanziali del D.U.P. 2021/2023 anche il progetto **“Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione ponti nel Comune di Adria”** per un importo complessivo di **€ 1.000.000,00** , finanziato interamente con *contributo statale di cui all'art.1, commi 139 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n.145*;
- è stata prevista l'imputazione dell'intera spesa di € 1.000.000,00 sullo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023, Annualità 2022, alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7240.02** denominato *“Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito PNRR M2C4 INV 2.2 CUP F67H20001590001”*;

Fatto presente, quindi, che:

- l'opera inizialmente denominata *“Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione ponti nel Comune di Adria - CUP F67H20001590001”*, poiché confluita nel PNRR alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, è stata rinominata in **«PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA_CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2»**;
- ai fini di un regolare sviluppo delle fasi di progettazione e realizzazione dei succitati interventi, è stata eseguita una verifica completa dei n° 240 ponti esistenti sul territorio comunale;
- con D.D. III Settore n. 2515 in data 24.12.2021 è stato disposto di affidare alla Società **Azienda Servizi Strumentali AS2 S.r.l. di Rovigo** -in possesso dei necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per vari Enti prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo- l'incarico di *“Supporto alla attività di gestione e messa in sicurezza dei ponti di competenza del Comune di Adria. Censimento ed implementazione del ciclo di gestione e delle procedure operative secondo DPCM 430 e linea guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti – 1° Stralcio - CIG: 9041879A96”* di verifica di n° 53 ponti, per l'importo complessivo **€ 48.092,40 (39.420,00 per prestazioni ed € 8.672,40 per IVA 22%)**, provvedendo al finanziamento della spesa con le somme stanziare per la realizzazione dell'opera in parola, con la seguente imputazione: Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7240.02** denominato *“Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin.*



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H20001590001" del bilancio di previsione 2021-2023, Annualità 2022 - Imp. n. 2312-2021;

- con D.D. III Settore n. 879 in data 21.05.2022 -in virtù della prima analisi su n° 53 ponti e ravvisata la necessità di provvedere alla verifica dei rimanenti n° 187 ponti comunali- questo Ente ha disposto l'affidamento a favore dell'Azienda Servizi Strumentali AS2 S.r.l. per la mappatura e *book* ponti rimanenti ovvero del servizio di "Supporto alla attività di gestione e messa in sicurezza dei ponti di competenza del Comune di Adria. Completamento censimento ed implementazione del ciclo di gestione e delle procedure operative secondo DPCM 430 e linea guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti - 2° Stralcio - CIG: 92399908F5" di verifica n. 187 ponti, per l'importo complessivo di € **69.540,00 (di cui € 57.000,00 per prestazione ed € 12.540,00 per IVA al 22%)**, in relazione al preventivo-offerta dalla stessa pervenuto con nota prot. n. 12018 in data 16.03.2022, disponendo di provvedere al finanziamento della spesa con le somme a disposizione inserite nello stanziamento dell'opera e con la seguente imputazione: Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7240.02** del bilancio di previsione 2022-2024, Annualità 2022 - **Imp. n. 658-2022;**
- la suddetta opera viene completamente finanziata con contributo assegnato da Decreto Ministero Finanza Locale in data 08.11.2021 ovvero con Contributo Ministeriale di cui alla Legge 145/2018, art. 1, comma 139 e ss. -confluito nella Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2- e risulta pertanto soggetta alle medesime prescrizioni amministrativo-contabili dei progetti PNRR in termini di rendicontazione e di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;

Accertato che la citata Azienda AS2, con note acquisite al n. 25464 in data 01.06.2022 e al n. 45342 in data 30.09.2022, ha consegnato la documentazione relativa agli esiti di censimento e verifica visiva preliminari agli interventi di cui trattasi, individuando le linee guida per una corretta progettazione e definendo di primaria importanza gli interventi da attuare;

Fatto presente che, con Deliberazione di Giunta Comunale n.200 del 03.11.2022, questo Ente ha provveduto:

- alla presa d'atto dei documenti relativi all'Ispezione Ordinaria e Straordinaria dei ponti Gigli e Canareggio, agli atti dello scrivente ufficio (livello 1 e livello 2);
- all'approvazione delle *Linee Guida di progettazione* come indicate nell'elaborato "Quadro degli Interventi Tipologici" che assegna le priorità degli interventi strutturali e conservativi, in riferimento ai livelli di analisi;
- a dare atto, sulla scorta delle suddette analisi, delle ulteriori progettazioni -anch'esse finanziate interamente con il contributo ministeriale concesso- e alle relative approvazioni per gli interventi sui ponti con maggiori criticità (assegnandone la priorità ai ponti B. Gigli e Canareggio) e all'assunzione di tutti i relativi provvedimenti;
- alla presa d'atto di quanto riportato nella Relazione Tecnica Illustrativa, in particolar modo delle situazioni "critiche" soggette ad un intervento urgente ed immediato, come



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

nel caso del Ponte Beniamino Gigli, per il quale necessitava procedere alla riparazione locale del giunto longitudinale, alla Verifica di Sicurezza per la Transitabilità Temporanea e di un intervento globale di ripristino e di rinforzo;

- alla presa d'atto di quanto riportato nella Relazione Tecnica Illustrativa, in particolar modo delle situazioni "critiche" che richiedono un intervento urgente ed immediato, come nel caso del Ponte Canareggio per il quale necessita procedere alla Verifica di Sicurezza per la Transitabilità Temporanea e di un intervento di monitoraggio delle selle *Gerber*;
- all'approvazione degli elaborati relativi al progetto di riparazione del giunto longitudinale del Ponte B. Gigli -trasmessi da AS2 con nota PEC del 26.10.2022, registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 49731 in data 27.10.2022- e del Computo Metrico Estimativo ricompreso nella documentazione tecnica che contabilizzava un importo di € 57.343,10 per lavori a misura oltre ad IVA nella misura di legge, provvedendo al finanziamento di tale spesa con somme derivanti da contributo assegnato con Decreto Ministero Finanza Locale in data 08.11.2021 mediante imputazione sullo stanziamento di € 1.000.000,00 iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023, Annualità 2022: Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7240.02** denominato "*Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H200001590001*" per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, ricompreso nell'opera denominata "*PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA- CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., CONFLUITO NEL PNRR ALLA M2 C4 - I2.2.*";

Evidenziato che, per procedere al regolare sviluppo della progettazione -propedeutica al tempestivo affidamento in appalto- e alla successiva esecuzione del suddetto intervento entro i termini stabiliti, tenuto conto di quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 143 della Legge n. 145/2018, sussistendo le condizioni per ricorrere alle prestazioni di operatori economici esterni all'Ente -di cui all'art. 24, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- si è provveduto ad affidare i seguenti incarichi professionali:

- alla **Società ECOSTUDIO S.r.l.**, con sede legale in via Delle Industrie n.8, Porto Viro (RO), le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione lavori, per una spesa complessiva di € 22.204,00 (Contr. Prev. 4% ed IVA 22% comp.), giusta D.D. n.109 del 18.01.2023;
- alla **Società PIACENTINI INGEGNERI S.R.L.**, con sede in Via Belvedere n.6, Casalecchio di Reno (BO), le prestazioni di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo ed Esecutivo, la Direzione Lavori e adempimenti connessi in relazione all'opera in parola, per una spesa complessiva di € 86.379,90 (Contr. Prev. 4% ed IVA 22% comp.), giusta D.D. n.528 del 21.03.2023;
- alla **Società PROGETTOB20 S.R.L.**, con studio professionale in via Bredina n.2 C/D a Brescia (BS), le prestazioni di verifica-validazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Definitivo-Esecutivo per una spesa complessiva di € 10.261,03 (Contr. Prev. 4% ed IVA 22% comp.), giusta D.D. n.1476 del 06.09.2023;



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

Ricordato che in data 18.08.2023 il Ministero ha erogato a questo Ente un secondo pagamento pari al 10% dell'intero importo di progetto corrispondente ad € 100.000,00, conseguentemente introitati nelle casse comunali al **Capitolo 589.01** iscritto al Titolo 4, entrata in conto capitale del bilancio di previsione 2023- 2025, Annualità 2023;

Fatto presente che:

- in data 25.07.2023, per il presente progetto, il Comune di Adria ha trasmesso al Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali istanza di differimento del termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori, fissato al 22 agosto 2023 dal decreto di assegnazione;
- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.38932 in data 15.09.2023 - tenuto conto che *ai sensi delle modifiche operate al comma 143 dalla Legge 6-2023 di conversione al decreto-legge 176/2022, qualora il termine per l'intervento, alla luce di tutte le proroghe sopra citate (Decreto Milleproroghe, Decreto PNRR-TER, CUC/SUA), scada nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, si intende automaticamente operante il differimento della scadenza al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal PNRR-* la Direzione Centrale della Finanza Locale ha definito come termine ultimo per la stipula del contratto il **22 novembre 2023**;

Dato atto che:

- in data 11.10.2023, con n.42729, è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori suddetti, redatto dal progettista **Ing. Luca Piacentini** della **Società PIACENTINI INGEGNERI S.R.L.**, con sede in Via Belvedere n.6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), che contabilizzava una spesa complessiva di **€ 1.000.000,00** (di cui € 522.726,99 per lavori, comprensivi di € 49.757,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 477.273,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- la Giunta Comunale con propria Deliberazione n.165 in data 27.10.2023 ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera denominata «*PNRR M2C4 I2.2 - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione ponti nel comune di Adria - CUP F67H20001590001 - Legge 145/2018, art. 1, commi 139 e ss., confluente nel PNRR alla M2C4 I2.2.*» per un importo complessivo di **€ 1.000.000,00**;
- l'**Ing. Luca Piacentini**, con nota acquisita al prot. gen. dell'Ente n.43746 in data 20.10.2023 ha consegnato la documentazione del progetto definitivo-esecutivo, sottoscritta in forma digitale per le opere di cui all'oggetto, composta dagli elaborati previsti dal Codice dei Contratti, che contabilizzava una spesa complessiva di **€ 1.000.000,00** (di cui € 523.106,51 per lavori, comprensivi di € 49.757,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 476.893,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- la Giunta Comunale con propria Deliberazione n.166 in data 27.10.2023 ha approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dell'opera «*PNRR M2C4 I2.2 - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione ponti nel comune di Adria - CUP F67H20001590001 - Legge 145/2018, art. 1, commi 139 e ss., confluente nel PNRR alla M2C4 I2.2.*» ed il



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

relativo quadro economico, per un importo lavori di € 523.106,51 (inclusi € 49.757,22 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge al 22%, CUP F67H20001590001 - CUI L81002900298202100004;

Richiamate:

- la Determinazione a contrarre n.1816 del 30.10.2023 del III Settore con la quale si è stabilito di procedere all'acquisizione dei suddetti lavori avvalendosi del CONSORZIO CEV -utilizzando il sistema telematico <https://eprocurement.consorzioccv.it>- e demandando allo stesso l'espletamento delle procedure di gara in qualità di Centrale di Committenza per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 invitando n°5 operatori economici accreditati per la categoria merceologica oggetto di gara ed individuati sulla base del suddetto Albo Fornitori del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, selezionati dal RUP Ing. Portieri sulla base della comprovata esperienza professionale e del possesso dell'attestazione SOA;
- la Determina del Consorzio CEV n.182/2023 del 30.10.2023 con la quale si è stabilito
 - di indire, tramite il sistema telematico <https://eprocurement.consorzioccv.it>, la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di *'Manutenzione straordinaria e ristrutturazione ponti B. Gigli e Canareggio nel Comune di Adria – a ridotto impatto ambientale secondo i D.M. di riferimento - intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR – M2C4 I.2.2) - CIG: A024B38768 - CUP: F67H20001590001;*
 - di individuare come criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso (dell'elemento prezzo) ai sensi dell'art. 108 comma 1 e dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
 - di nominare RUP della fase di affidamento per la procedura negoziata la Dott.ssa Federica Casella;
- la Determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 190/2023 del 15.11.2023 di
 - approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto -CIG: A024B38768 - CUP: F67H20001590001- a favore della **Ditta EUROSERVICE S.R.L. (C.F./P.IVA 01071700296)**, con sede legale in Via Matteotti n. 230/C - 45018 Porto Tolle (RO), che ha offerto un importo pari a **€ 456.782,06** rispetto all'importo posto a base di gara, oltre ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 49.757,22** (come indicato nella documentazione di gara, trattandosi di appalto a misura la percentuale di ribasso verrà applicata a tutti gli importi indicati nell'allegato Elenco prezzi unitari del Progetto esecutivo);
 - dichiarazione nei confronti dell'operatore economico **EUROSERVICE S.R.L.** delle verifiche richieste dalla normativa vigente nonché la contestuale presa d'atto dell'esito positivo degli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti prescritti;
 - dichiarazione dell'aggiudicazione definitiva alla Ditta **EUROSERVICE S.R.L.** con sede legale in Via Matteotti, 230/C – 45018 Porto Tolle (RO);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1975 del 23.11.2023 con la quale il Comune ha



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

- recepito l'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico -Ditta **EUROSERVICE S.R.L. (C.F./P.IVA 01071700296)**, con sede legale in **Via Matteotti n. 230/C - 45018 Porto Tolle (RO)**, che ha offerto un **ribasso del 3,50%** sull'importo a base di gara per un importo pari a € 456.782,06 oltre ad 49.757,22 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA nella misura di legge;
- approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione;
- determinato di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di **€ 506.539,28 (di cui € 456.782,06 per lavori ed € 49.757,22 per costi della sicurezza non soggetti) oltre IVA di legge al 22%** con le somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico dell'opera di cui trattasi, con contributo ministeriale derivante da PNRR sullo stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione 2023-2025, Annualità 2023, mediante imputazione a Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7240.02** denominato "*Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluuto in PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H20001590001*";

Accertato che:

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 22.11.2023, Rep. n. 13343 e riporta tutti gli estremi identificativi dell'appalto;
- i lavori sono stati consegnati in data 05.01.2024, come risulta da Verbale in pari data;

Richiamato il Comunicato fl del 18.03.2024 con il quale si è preso atto che, alla luce della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, la Misura M2C4I2.2 -all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'art.1, comma 139 e seguenti, della Legge n.145/2018 (Medie opere)- è stata stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente;

Richiamati:

- la documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori inerente allo Stato d'Avanzamento n.1 dei Lavori eseguiti dalla citata **Ditta EUROSERVICE S.R.L.** -con sede legale a **Porto Tolle (RO)** in Via Matteotti n. 230/C- alla data del 03.05.2024 -conservata agli atti d'Ufficio- così composta:
 - S.A.L. n.1 a tutto il 03.05.2024 dell'importo di **€ 133.451,84 (compresi oneri della sicurezza)**
 - Registro di contabilità a tutto il 03.05.2024
 - Sommario Registro di contabilità a tutto il 03.05.2024
 - Libretto delle misure n.1 a tutto il 03.05.2024
- il Certificato di Pagamento n.1 in data 03.05.2024, corrispondente al S.A.L. n.1 - pervenuto dal Direttore dei Lavori, conservata agli atti d'Ufficio, attestante potersi liquidare alla succitata Ditta **EUROSERVICE S.R.L.** la somma di **€ 133.451,84 (oneri della sicurezza compresi, oltre ad IVA al 22%)**;

Vista ora la fattura elettronica n.52 emessa in data 16.05.2024 della Ditta appaltatrice **EUROSERVICE S.R.L. con sede legale in Via Matteotti n. 230/C a Porto Tolle (RO)**,



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

acquisita agli atti d'Ufficio con prot. n.21986 in data 16.05.2024, in relazione al Certificato di Pagamento n.1 -conservato agli atti d'Ufficio- dell'importo complessivo di € **162.811,24** (di cui € **133.451,84** per lavori ed € **29.359,40** per IVA 22%), riscontrata regolare e ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

Avuto presente che è stata acquisita agli atti la documentazione rilasciata *on line* dall'INAIL, comprovante la regolarità contributiva (DURC) della Ditta **EUROSERVICE S.R.L.** Protocollo INPS_42658325 in data 23.02.2024 con scadenza validità al 22.06.2024;

Accertato che nella suindicata fattura viene riportato il conto dedicato comunicato dalla Ditta ai sensi dell'art. 3, - comma 5 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (*tracciabilità dei flussi finanziari*);

Fatto presente che al finanziamento della spesa di € **162.811,24**, a lordo delle ritenute di legge, si fa fronte con fondi derivanti da contributo previste nella Legge 145/2018, art. 1 c. 139, confluiti nella Missione 2, Componente 4, Intervento 2.2, mediante imputazione sullo stanziamento *reimputato all'esercizio 2024 con la relativa entrata* del Bilancio 2024-2026, iscritti alla: Missione 10, Programma 5, Titolo 2– **Imp. n.1642** assunto nell'anno **2023** su annualità 2024;

Dato atto che:

- con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. è stato acquisito il codice – **CIG: A024B38768**;
- per tale intervento, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (**C.U.P.**) n. **F67H20001590001**;

Vista l'istruttoria effettuata dall'Ufficio Amministrativo;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che quanto in esordio diffusamente esposto si intende qui riportato e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE nell'importo netto di € **133.451,84** (**oneri della sicurezza compresi**) la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 dei lavori denominati «**M2C4 I2.2 – EX PNRR - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA_CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., CONFLUITO NELLA M2 C4 - I2.2. – CIG: A024B38768**» - **Finanziato dalla Legge 145/2018, art.1, commi 139 e ss.** redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Piacentini della Società PIACENTINI INGEGNERI S.R.L. di Casalecchio di Reno (BO), eseguiti a tutto il 03.05.2024 dalla Ditta **EUROSERVICE S.R.L.** -con sede legale in Via Matteotti n. 230/C a Porto Tolle (RO)- ed alla stessa affidati con contratto stipulato in data 22.11.2023, Rep. n. 13343, in narrativa citato, così composta:



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

- S.A.L. n. 1 a tutto il 03.05.2024 dell'importo di € 133.451,84 (compresi oneri della sicurezza)
 - Registro di contabilità a tutto il 03.05.2024
 - Sommario Registro di contabilità a tutto il 03.05.2024
 - Libretto delle misure n. 1 a tutto il 03.05.2024
 - il Certificato di Pagamento n. 1 in data 03.05.2024, corrispondente al S.A.L. n. 1
- 3) DI LIQUIDARE alla Ditta **EUROSERVICE S.R.L.** di Porto Tolle (RO) il credito netto di € **133.451,84 (oltre ad IVA al 22%)** in relazione al Certificato di pagamento n.1, riferito al S.A.L. n.1 dei lavori in parola, dalla stessa eseguiti in esecuzione del contratto stipulato, di cui al precedente punto 2);
- 4) DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria -tenendo presente l'obbligatorietà di applicare le disposizioni di cui all'art.1 comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Applicazione "*split payment*" e, quindi, con "Scissione dei pagamenti" - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972- ad emettere mandato di pagamento per complessivi € **162.811,24 (di cui € 133.451,84 per lavori ed € 29.359,40 per IVA 22%)** a favore della Ditta **EUROSERVICE S.R.L.** di Porto Tolle (RO), in riferimento alla fattura n. 52 dalla stessa emessa in data 16.05.2024 -prot. n.21986 in data 17.05.2024- facendo presente che la relativa spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7240.02** denominato "*Messa in sicurezza dei ponti presenti del territorio comunale (Fin. Contr. Minist. art. 1 c. 139, L. 145/2018 - vedi Cap. E. 589/01) confluito in PNRR M2C4 I2.2 - CUP F67H20001590001*" – Annualità 2024 del bilancio di previsione 2024-2026, impegno n.**1642** assunto nell'anno **2023** su annualità 2024;
- 5) DI EFFETTUARE il pagamento della spesa con le modalità indicate dalla Ditta ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 (*Tracciabilità dei Flussi Finanziari*);
- 6) DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **A024B38768** ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è **F67H20001590001**;
- 7) DI ATTESTARE l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al responsabile firmatario dell'atto medesimo;
- 8) DI ATTESTARE, altresì, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
- 9) DI DARE ATTO che:
- la pubblicazione della presente determinazione all'Albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

- le prestazioni in oggetto sono state svolte nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "*Do No Significant Harm – DNSH*";
- 10) DI ASSolvere, infine, l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in adempimento alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PP.AA. (D.Lgs. n. 33/2013) sul sito web dell'Ente "*Amministrazione Trasparente*", nelle specifiche sezioni, contestualmente alla pubblicazione dello stesso;

DISPONE

che copia della presente determinazione venga trasmessa:

- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per le successive fasi dell'ordinazione e pagamento di cui all'art. 185 del T.U.E.L.;
- all'Ufficio che ha curato l'istruttoria.



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo

DETERMINAZIONE N. 797 DEL 29/05/2024

OGGETTO: «M2C4 I2.2 – EX PNRR - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PONTI NEL COMUNE DI ADRIA_CUP F67H20001590001 - LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 139 E SS., CONFLUITO NELLA M2 C4 - I2.2.» - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N.1 – LIQUIDAZIONE DITTA EUROSERVICE S.R.L. DI PORTO TOLLE (RO) – CIG: A024B38768.

Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL DIRIGENTE

**III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - COMUNICAZIONE**

CAPORRELLA DE MATTIA EVA / Namirial S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)