



LIQUIDAZIONE N. 1181 DEL 09/08/2024

III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - COMUNICAZIONE

OGGETTO: «PNRR M5C2 I2.1. - RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE CON AREE VERDI E ARREDO URBANO, NEI PRESSI DI MONUMENTI STORICI E CHIESE NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - CUP F63D21003280001» - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (PNRR - M5C2 I.2.1) - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N.1 – LIQUIDAZIONE DITTA COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L. CON SEDE LEGALE A PORTO VIRO (RO) - CIG: A00D11F34D.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) e in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;
- il D.lgs. n.36 in data 31.03.2023;
- il D.lgs. n.50 in data 18.04.2016 e ss.mm.ii., così modificato dal D.lgs. in data 19.04.2017 n.56 e ss.mm.ii. e dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni nella Legge 14.06.2019, n.55;
- il Testo Unico per la Sicurezza (D.lgs. n. 81/09.04.2008 e ss.mm.ii.);
- l'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n. 187 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06.03.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 10.04.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2024-2026;



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Richiamato, altresì, il Decreto sindacale n.63 del 24.08.2023 avente per oggetto "Conferimento incarico per funzioni dirigenziali, ex art. 110, comma 1, D.lgs. n. 267/2000, al III Settore 'Lavori Pubblici, Gestione Patrimonio, Manutenzioni, Ambiente, Comunicazione' all' Ing. Andrea Portieri;

Atteso che il sopra detto Ing. Portieri Andrea ha cessato le funzioni dirigenziali in argomento con decorrenza dall' 01.05.2024 per collocamento in quiescenza;

Visto il Decreto del Sindaco n.22 del 10.05.2024 con il quale è stato conferito *ad interim* all'Arch. Eva Caporrella De Mattia -dirigente del II Settore del Comune di Adria- la direzione e quindi le funzioni dirigenziali del III Settore "Lavori Pubblici, Gestione Patrimonio, Manutenzioni, Ambiente, Comunicazione" nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato della posizione dirigenziale del III Settore;

Ricordato che:

- con Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, è stato istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR prevede specificatamente gli *"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*;
- con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 sono state assegnate le prime risorse ai soggetti attuatori -Rigenerazione Urbana- per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;
- l'art.28, comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2022 autorizza lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160-2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con decreto di Finanza Locale del 04.04.2022 è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti ammessi con lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021, tra i quali risulta beneficiario il Comune di Adria alla pag. 7 dell'Allegato 4;

Fatto presente che:

- il Comune di Adria rientra tra i beneficiari del contributo per investimenti finalizzati alla Rigenerazione Urbana, nella misura di 3 (tre) progetti -per i quali in data 26.04.2022 sono stati trasmessi i relativi atti d'obbligo, secondo le modalità e il modello



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

informatizzato di domanda approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 02.04.2021- uno dei quali denominato **“Rigenerazione urbana – Riqualificazione percorsi pedonali e aree aggregative con aree verdi e arredo urbano, nei pressi di monumenti storici e chiese nel capoluogo e frazioni”**, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, finanziato con Contributo Statale ex art. 1 comma 42 della Legge 27.12.2019, n. 160 (“Legge Bilancio 2020”);

- per il sopra nominato progetto, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto **(C.U.P.) n. F63D21003280001**;
- trattasi di intervento finanziato dall'Unione Europea – *NextGenerationEU* Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del “Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1”;
- la suddetta opera è stata inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. con modifica dell'elenco annuale 2022 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 06.06.2022, così come ratificato in Consiglio Comunale con Deliberazione n. 36 del 08.06.2022;
- con la suddetta D.G.C. n. 94 in data 06.06.2022 è stato evidenziato che, essendo l'importo totale del progetto pari ad € 1.000.000,00, ai sensi del dell'art. 21, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., risultava necessario approvare il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Accertato che:

- in data 11.10.2022 il Ministero ha erogato a questo Ente l'acconto pari al 10% dell'intero importo di progetto corrispondente ad € 100.000,00, conseguentemente introitati nelle casse comunali al **Capitolo 580.03** iscritto al Titolo 4, entrata in conto capitale del bilancio di previsione 2022- 2024, Annualità 2022;
- nel corso dell'anno 2022 non sono stati assunti impegni di spesa in merito al citato progetto, pertanto, la somma pari a € 100.000,00 inerente all'acconto versato dal Ministero è confluita nell'avanzo di amministrazione 2022 (quota vincolata), avanzo determinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.04.2023;
- in fase di bilancio di previsione, è stato iscritto nel bilancio di previsione 2023-2025, Annualità 2023, lo stanziamento di euro 900.000,00 inerente l'opera di cui trattasi e che successivamente, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Finanziario n.843 del 10.05.2023, è stato applicato al Bilancio di previsione 2023-2025 la somma dell'acconto di cui sopra, pari ad € 100.000 versato dal Ministero, confluito nell'avanzo di amministrazione 2022 – quota vincolata, incrementando pertanto lo stanziamento di spesa, per l'annualità 2023, della presente opera (cap. 7600-03) ed adeguando l'importo complessivo ad € 1.000.000,00;

Considerato che, secondo il disposto dell'art. 2 dell'Atto d'Obbligo sottoscritto, entro il 30 luglio 2023 si sarebbe dovuto stipulare il contratto d'appalto dei lavori e che, pertanto, si rendeva necessario provvedere con estrema solerzia alla predisposizione della redazione dei relativi documenti progettuali;



Ricordato che per procedere al regolare sviluppo della progettazione, propedeutica al tempestivo affidamento in appalto e successiva esecuzione del suddetto intervento entro i termini stabiliti, tenuto conto di quanto previsto dall'art.2 dell'Atto d'Obbligo sottoscritto e sussistendo le condizioni per ricorrere alle prestazioni di operatori economici esterni all'Ente -di cui all'art. 24, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- si è provveduto ad affidare i seguenti incarichi professionali:

- all'**Arch. Giovanni Casazza** dello **Studio Tecnico ARCHITETTO GIOVANNI CASAZZA**, con sede legale in via Mons. F. Pozzato n. 20/E di Adria (RO), le prestazioni di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo ed Esecutivo e Direzione Lavori dell'opera in parola, per una spesa complessiva di € 86.278,40 (Contr. Prev. 4% ed IVA 22% comp.), giusta Determinazione Dirigenziale n.944 del 26.05.2023;
- alla **Società GAP PROGETTI S.r.l.**, con sede legale in via Cremona n.145 a BRESCIA (BS), l'incarico di verifica alla progettazione per una spesa complessiva di € 13.955,41 (Contr. Prev. 4% ed IVA 22% comp.) , giusta Determinazione Dirigenziale n.1093 del 23.06.2023;
- alla **Società EKO STUDIO H.S.E. S.r.l.**, con sede legale in via L.L. Zamenhof n. 817 a VICENZA (VI), le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione lavori, per una spesa complessiva di € 23.683,01 (IVA 22% comp.), giusta Determinazione Dirigenziale n.1204 del 13.07.2023;

Rammentato che:

- in data 25.07.2023, per il presente progetto, il Comune di Adria ha trasmesso al Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali istanza di differimento del termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori, fissato dal decreto di assegnazione del 4 aprile 2022 al 30 luglio 2023;
- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 32507 in data 27.07.2023, tenuto conto delle motivazioni esposte, la Direzione Centrale fella Finanza Locale ha comunicato la proroga dei termini per la stipula del contratto entro il termine del 30 settembre 2023;
- con successiva nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.38477 in data 13.09.2023, la Direzione Centrale fella Finanza Locale ha assentito alla richiesta presentata, concedendo la proroga dei termini per la stipula del contratto entro il termine del 30 novembre 2023;

Dato atto che:

- in data 04.08.2023, con n.33679, è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori suddetti, redatto dal progettista incaricato Arch. Giovanni Casazza di Adria (RO), che contabilizzava una spesa complessiva di € **1.000.000,00** (di cui € 605.147,66 per lavori, comprensivi di € 136.648,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 394.852,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- con Deliberazione di giunta Comunale n. 134 in data 18.08.2023 è stato approvato il *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica* dell'opera sopra citata predisposto



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

dall'Arch. Giovanni Casazza nell'importo complessivo di € 1.000.000,00 ed il relativo Quadro Economico dell'opera, stabilendo altresì di provvedere al finanziamento della spesa complessiva con contributo ministeriale derivante da PNRR (come da modifica dell'elenco annuale 2022 di cui alla D.G.C. n.94 del 06.06.2022) iscritto interamente nel bilancio 2023-2025, Annualità 2023 alla: Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7600.03** denominato "*PNRR MISS 5 C2 INV2.1 RIGENERAZ URBANA PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE c/o MONUMENTI STORICI E CHIESE CAPOL.E FRAZ.(vedi E.580/03- CON.MIN.ART.1C.42 L.160/2019 conf pnrr) CUP F63D21003280001*";

- con nota acquisita al prot. gen. dell'Ente n.33978 in data 08.08.2023, l'**Arch. Giovanni Casazza** ha consegnato la documentazione del progetto definitivo-esecutivo che contabilizzano una spesa complessiva di € 1.000.000,00 (di cui € 605.147,66 per lavori, comprensivi di € 136.648,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 394.852,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- la Giunta Comunale con propria Deliberazione n.135 in data 18.08.2023 ha approvato il *Progetto Definitivo-Esecutivo* dei lavori di "*PNRR - M5C2 I2.1. - Rigenerazione Urbana - Riqualificazione percorsi pedonali e aree aggregative con aree verdi e arredo urbano, nei pressi di monumenti storici e chiese nel capoluogo e frazioni - CUP F63D21003280001*" per un importo lavori di € 605.147,66 (inclusi € 136.648,59 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge al 22%, CUP F63D21003280001- CUI L81002900298202200014;

Fatto presente che:

- con propria Determinazione n.1420 del 18.08.2023 e Determina del Consorzio CEV n. 147/2023 del 21.08.2023 è stata indetta la procedura "*Affidamento dei lavori di rigenerazione urbana - Riqualificazione percorsi pedonali e aree aggregative con aree verdi e arredo urbano nei pressi di monumenti storici e chiese nelle frazioni del Comune di Adria – a ridotto impatto ambientale secondo i D.M. di riferimento - intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU*" – CIG A005D2F696;
- con determina del Consorzio CEV n. 159/2023 del 04.09.2023 veniva dichiarata deserta la sopracitata procedura, recepita con propria Determinazione Dirigenziale III Settore n.1501 del 07.09.2023;
- si rendeva necessario procedere all'individuazione di un operatore economico a cui affidare i suddetti lavori, per mezzo di una nuova procedura di gara;

Richiamate:

- la propria Determinazione a contrarre di reindizione della gara D.D. III Settore n.1513 dell' 08.09.2023 con la quale si è stabilito di procedere all'acquisizione dei suddetti lavori avvalendosi del CONSORZIO CEV, mediante procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 invitando almeno n°5 operatori economici accreditati per la categoria merceologica oggetto di gara ed individuati sulla base del suddetto Albo Fornitori del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, selezionati dal RUP Ing. Portieri sulla base della comprovata esperienza professionale e del possesso dell'attestazione SOA;



- la Determina del Consorzio CEV n. 162/2023 dell' 08.09.2023 con la quale lo stesso ha stabilito di indire nuova procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, nominando RUP della fase di affidamento per la procedura negoziata la Dott.ssa Federica Casella;

Fatto presente che:

- l'importo posto a base d'asta era di € 468.499,07 oltre ad € 136.648,59 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo stimato pari quindi ad € 605.147,66;
- la suddetta procedura è stata pubblicata sul sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it> in data 08.09.2023;
- il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al 18.09.2023 ore 09:30 e che entro tale scadenza sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici
 - COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L. (P.IVA/C.F. 00580810299);
 - FONSA TO IMPIANTI DI FONSA TO GIORGIO (P.IVA 00129470290/C.F. FNSGRG47D20C987C);
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Preso atto della Determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 168/2023 del 23.09.2023 con la quale il Consorzio CEV:

- approvava i verbali di gara e provvedeva all'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto -CIG: A00D11F34D - CUP: F63D21003280001- a favore della Ditta **COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L. (P.IVA/C.F. 00580810299)**, con sede legale in Via dei Salici n.7 - 45014 Porto Viro (RO), che ha offerto un importo pari a € **462.736,54** rispetto all'importo posto a base di gara, oltre ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 136.648,59 (l'importo offerto pari a € 462.736,54 deriva dalla somma dai singoli importi offerti, al netto dei costi della sicurezza, indicati nell'allegato 5 "Modulo richiesta offerta" essendo i lavori a misura);
- dichiarava l'aggiudicazione definitiva alla Ditta **COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.** con sede legale in Via dei Salici n.7 - 45014 Porto Viro (RO);

Dato atto che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, il Consorzio CEV ha acquisito da ANAC il **CIG A00D11F34D**;

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 1638 del 27.09.2023 con la quale il Comune ha:

- recepito l'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Ditta **COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L. (C.F. / P.IVA 00580810299)**, con sede legale in Via dei Salici n.7 - 45014 Porto Viro (RO), che ha offerto un importo pari a € **462.736,54** oltre ad € **136.648,59** di costi della sicurezza non soggetti a ribasso (l'importo offerto pari a € 462.736,54 deriva dalla somma dai singoli importi offerti, al netto dei costi della sicurezza indicati nell'allegato 5 "Modulo richiesta offerta") ed IVA nella misura di legge;



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione;
- determinato di provvedere al finanziamento della spesa complessiva € **599.385,13** (di cui € **462.736,54** per lavori ed € **136.648,59** per costi della sicurezza non soggetti) oltre IVA di legge al 22%, con le somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico dell'opera di cui trattasi, con contributo ministeriale derivante da PNRR sullo stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione 2023-2025, Annualità 2023, mediante imputazione a Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7600.03** denominato *"PNRR MISS 5 C2 INV2.1 RIGENERAZ URBANA PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE c/o MONUMENTI STORICI E CHIESE CAPOLE FRAZ.(vedi E.580/03- CON.MIN.ART.1C.42 L.160/2019 conf pnrr) CUP F63D21003280001"*;

Accertato che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 21.11.2023, Rep. n. 13342 e che i lavori sono stati consegnati in data 20.12.2023, come risulta da Verbale in pari data;

Vista l'istanza pervenuta in data 21.02.2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 8140, con la quale la Ditta **COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.** di Porto Viro (RO) ha presentato richiesta di **anticipazione del 20% sull'importo contrattuale (pari ad € 119.877,03 oltre ad IVA 22%)** come indicato all'art.24 - Capo 5 'Disciplina economica' del Capitolato Speciale d'Appalto;

Assodato che, con comunicazione in data acquisita al protocollo generale al n.10475 in data 05.03.2024, la Ditta appaltatrice **COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.** ha provveduto a trasmettere la garanzia fidejussoria n.553.152.053 -prestata secondo il disposto del Codice degli Appalti- stipulata in data 01.03.2024 tra il contraente e la Società "ALLIANZ SPA" - AGENZIA 330/ADRIA, per la somma garantita di € 122.873,96 (comprensiva del tasso di interesse legale al 2,50%);

Richiamata la fattura elettronica n.3/36 del 04.03.2024 (assunta al protocollo generale dell'Ente al n.11164 in data 08.03.2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio) emessa dalla Ditta appaltatrice **COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L. di Porto Viro (RO)** in relazione alla suindicata richiesta di anticipazione, di complessivi € **146.249,98 (di cui € 119.877,03 per lavori ed € 26.371,95 per IVA 22%)**, riscontrata regolare;

Evidenziato che con D.D. n.376 del 14.03.2024 è stata liquidata la fattura elettronica fattura n.3/36 del 04.03.2024 (assunta al protocollo generale con n.11164 in data 08.03.2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio) emessa dalla suindicata Ditta appaltatrice **COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L. di Porto Viro (RO)** in relazione alla suindicata richiesta di anticipazione, nella misura del 20% sull'importo contrattuale, di complessivi € **146.249,98 (di cui € 119.877,03 per lavori ed € 26.372,95 per IVA 22%)**, riscontrata regolare;

Accertato che in data 09.04.2024 è stato erogato al Comune di Adria un secondo acconto per € 200.000,00, acquisito nelle casse comunali con reversali n.707 e n.708 in data 17.04.2024 al capito di entrata 580.03;

Richiamati:

- la documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori inerente allo Stato d'Avanzamento



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

n.1 dei Lavori eseguiti dalla citata **Ditta COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.** -con sede legale a **Porto Viro (RO)** in Via dei Salici n. 7- alla data del 23.07.2024 -conservata agli atti d'Ufficio- così composta:

- S.A.L. n.1 a tutto il 23.07.2024 dell'importo di **€ 323.469,63 (compresi oneri della sicurezza)**
 - Registro di contabilità a tutto il 23.07.2024
 - Libretto delle misure n.1 a tutto il 23.07.2024
 - Libretto delle misure valorizzato diviso per frazioni
- il Certificato di Pagamento n.1 in data 23.07.2024 corrispondente al S.A.L. n.1, pervenuto dal Direttore dei Lavori e conservato agli atti d'Ufficio, attestante il potersi liquidare alla succitata Ditta **COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.** la somma di **€ 323.469,63 (oneri della sicurezza compresi, oltre ad IVA al 22%)**;

Vista ora la fattura elettronica n.3/113 emessa in data 05.08.2024 dalla Ditta appaltatrice **COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L. con sede legale in dei Salici n.7 - 45014 Porto Viro (RO)**, acquisita agli atti d'Ufficio con prot. n.33804 in data 05.08.2024, in relazione al Certificato di Pagamento n.1 -conservato agli atti d'Ufficio- dell'importo complessivo di **€ 394.632,95 (di cui € 323.469,63 per lavori ed € 71.163,32 per IVA 22%)**, riscontrata regolare e ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

Dato atto che è stata acquisita agli atti d'Ufficio la documentazione rilasciata *on-line* da INAIL, comprovante la regolarità contributiva della Ditta **COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.**, Protocollo INAIL n.44054073 del 10.06.2024 con scadenza validità al 08.10.2024;

Accertato che nella suindicata fattura vengono correttamente riportati i dati afferenti a:

- Codice Unico di Progetto (**CUP**) n. **F63D21003280001**;
- Codice Identificativo di Gara (**CIG**) **A00D11F34D**;
- misura **PNRR M5C2 I2.1.** - "*Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*";
- tipologia finanziamento "**Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU**"
- conto dedicato, indicato dal professionista ai sensi dell'art. 3, - comma 5 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (*tracciabilità dei flussi finanziari*);

Dato atto che i suddetti lavori sono stati eseguiti in osservanza del principio europeo di non arrecare danno significativo all'ambiente "*Do No Significant Harm – DNSH*" di cui alla Circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;

Fatto presente che al finanziamento della spesa di **€ 394.632,95**, a lordo delle ritenute di legge, si fa fronte con il contributo ministeriale derivante da fondi PNRR sullo stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione 2024-2026, Annualità 2024, ripartito in quote finanziarie, mediante imputazione al capitolo di spesa **7600.03** denominato "**PNRR MISS 5 C2 INV2.1 RIGENERAZ URBANA PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE c/o MONUMENTI STORICI E CHIESE CAPOL.E FRAZ.**(vedi E.580/03-CON.MIN.ART.1C.42 L.160/2019 conf pnrr) **CUP F63D21003280001 – Imp. 1415-2023** assunto con D.D. n.1638 del 27.09.2023, re-imputato con relativa entrata all'esercizio 2024 con determina del Settore Finanziario n.2295 del 29.12.2023;



Vista l'istruttoria effettuata dall'Ufficio Amministrativo;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che quanto in esordio esposto si intende qui riportato e fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE nell'importo netto di **€ 323.469,63 (oneri della sicurezza compresi)** la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 dei lavori denominati **«PNRR M5C2 I2.1. - RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE CON AREE VERDI E ARREDO URBANO, NEI PRESSI DI MONUMENTI STORICI E CHIESE NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - CUP F63D21003280001 - CIG: A00D11F34D»** redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Giovanni Casazza di Adria (RO), eseguiti a tutto il 23.07.2024 dalla Ditta **COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.** -con sede legale a Porto Viro (RO)- ed alla stessa aggiudicati con contratto stipulato in data 21.11.2023, Rep. n. 13342, in narrativa citato, così composta:
 - S.A.L. n.1 a tutto il 23.07.2024 dell'importo di **€ 323.469,63 (compresi oneri della sicurezza)**
 - Registro di contabilità a tutto il 23.07.2024
 - Libretto delle misure n.1 a tutto il 23.07.2024
 - Libretto delle misure valorizzato diviso per frazioni
 - il Certificato di Pagamento n.1 in data 23.07.2024 corrispondente al S.A.L. n.1;
- 3) DI LIQUIDARE, per le motivazioni suesposte, alla Ditta **“COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.”**, con sede legale in Via dei Salici n.7 - 45014 Porto Viro (RO), l'importo complessivo di **€ 394.632,95 (di cui € 323.469,63 per lavori ed € 71.163,32 per IVA 22%)** di cui alla fattura n.3/113 del 05.08.2024 (assunta al protocollo generale con n.33804 in data 05.08.2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio) in relazione al Certificato di pagamento n.1, riferito al S.A.L. n.1 dei lavori in parola, dalla stessa realizzati in esecuzione del contratto stipulato in data 21.11.2023, Rep. N.13342;
- 4) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria -per le motivazioni di cui al precedente punto 2- ad emettere mandati di pagamento per l'importo complessivo di **€ 394.632,95 (di cui € 323.469,63 per lavori ed € 71.163,32 per IVA 22%)**, facendo presente la suddetta spesa trova copertura sullo stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione 2024-2026, Annualità 2024, mediante imputazione a Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7600.03** denominato **“PNRR MISS 5 C2 INV2.1 RIGENERAZ URBANA PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE c/o MONUMENTI STORICI E CHIESE CAPOLE FRAZ.(vedi E.580/03- CON.MIN.ART.1C.42 L.160/2019 conf pnrr) CUP F63D21003280001 – imp. 1415-2023** assunto con D.D. n.1638 del 27.09.2023, re-imputato con relativa entrata all'esercizio 2024 con determina del Settore Finanziario n.2295 del 29.12.2023;
- 5) DI PRECISARE che, trattandosi di 1° SAL previsto a livello contrattuale e secondo



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

normativa vigente, i mandati di pagamento verranno emessi mediante imputazione all'impegno 1415-2023, re-imputato all'esercizio 2024, nel modo che segue:

- per € 199.588,00 in cassa vincolata PNRR, a fronte dell'esaurimento dell'acconto ricevuto in data 09.04.2024;

- per i rimanenti € 195.044,95 in anticipo con 'cassa libera' dell'Ente;

- 6) DI EFFETTUARE il pagamento della spesa con le modalità indicate dal professionista ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari);
- 7) DI SPECIFICARE che i lavori sono funzionali alla realizzazione dell'opera denominata "**PNRR M5C2 I2.1. - RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE CON AREE VERDI E ARREDO URBANO, NEI PRESSI DI MONUMENTI STORICI E CHIESE NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI**", identificata con il seguente Codice Unico di Progetto **F63D21003280001**, per i quali è stato acquisito il seguente codice **CIG: A00D11F34D**;
- 8) DI ATTESTARE:
 - l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della L.241/1990 e art.7 del D.P.R. n.62/2013, in capo sia al responsabile del procedimento che al soggetto che sottoscrive il presente atto;
 - ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1° del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
- 9) DI DARE ATTO altresì che:
 - la pubblicazione della presente determinazione all'Albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
 - l'esecuzione delle lavorazioni di cui trattasi è soggetta al pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "*Do No Significant Harm – DNSH*";
- 10) DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n.33/2013) sul sito web dell'Ente "Amministrazione trasparente" – nelle specifiche sezioni, contestualmente alla pubblicazione dello stesso;

DISPONE

che copia della presente determinazione venga trasmessa:

- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per le successive fasi dell'ordinazione e pagamento di cui all'art. 185 del T.U.E.L.;
- all'Ufficio che ha curato l'istruttoria.

Pagina 10 di 12



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N. 1181 DEL 09/08/2024

OGGETTO: «PNRR M5C2 I2.1. - RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE CON AREE VERDI E ARREDO URBANO, NEI PRESSI DI MONUMENTI STORICI E CHIESE NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - CUP F63D21003280001» - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (PNRR - M5C2 I.2.1) - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N.1 – LIQUIDAZIONE DITTA COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L. CON SEDE LEGALE A PORTO VIRO (RO) - CIG: A00D11F34D.

Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL DIRIGENTE

**III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - COMUNICAZIONE**

CAPORRELLA DE MATTIA EVA / Namirial S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)